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Capítulo I Generalidades del marco metodológico. 
 
1.1 Descripción del problema. 
Hoy en día las Pymes carecen de credibilidad al momento de llevar a cabo sus 
proyectos, debido a la falta de planeación y organización con alguna regla, parámetro, 
ISO,  guía o norma que los pueda ayuden a mejorar  sus  proyectos, así mismo, no 
cuentan con un sistema de planeación que les permita establecer un control en éstos. El 
fracaso en los proyectos viene  acompañado de varios factores como son: 
-La mala planeación. 
-Problemas gerenciales. 
-Problemas Técnicos 
-Problemas de los Recursos Humanos. 
 
1.2 Objetivo General 
Proponer un sistema basado en PMBOK para la Auditoría de Gestión de Proyectos, con 
la finalidad de apoyar a que sus procesos, sistemas o servicios se ajusten a las normas, 








1.3 Objetivos Particulares 
 
• Generar los flujos y características de los proyectos, basados en PMBOK. 
• Proponer  parámetros de auditoría de gestión de proyectos. 
• Generar un dictamen de la auditoría (obstáculos y medidas correctivas). 
 
 
1.4 Preguntas de Investigación 
¿Bajo qué condiciones es factible la implementación  de un sistema basado en PMBOK 
en las Pymes para el logro de proyectos? 
¿Cuáles son los obstáculos para la gestión de proyectos? 




 Existen dos formas de surgimiento y clasificación de las pymes. Aquellas que se 
originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir 
correctamente una organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial 
(propietario de la firma) y el trabajo remunerado. Éstas, en su mayoría, se desarrollaron 
dentro del sector formal de la economía.  
Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una 
gestión a lo que solo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención a 





Es indudable que las pequeñas y medianas empresas (comúnmente conocidas como 
Pymes) o bien empresas familiares mexicanas enfrentan grandes y variados problemas y 
desafíos.  
 La idea del presente proyecto surge por la inquietud de conocer la forma en la que las 
Pymes administran y ejecutan sus proyectos, así como los medios que emplean para ello. 
 Lo anterior servirá como punto de partida para identificar los errores que suelen 
cometer la mayoría de las pymes al momento de intentar realizar un proyecto. 
 Desde un punto de vista social, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil 
unidades empresariales, de las cuales 99.8% son pymes que generan 52% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 
(INEGI, 2014) 
 Interpretando los porcentajes anteriores se puede deducir que las pymes representan una 
importante fuente de empleo por lo que en su mayoría son un patrimonio total o parcial 
de las familias emprendedoras, es por ello que se deben proponer acciones que 
contribuyan a que estas empresas familiares no solo se mantengan en el mercado, sino 
que tengan la facilidad de expandirse y fructificarse logrando tener una mayor 
competencia y factibilidad en el mercado evitando así el fracaso. 
 Se considera que el fracaso de las pymes en su mayoría se debe a la deficiente  
planeación, control y dirección de proyectos  debido a  los recursos limitados con los 
que cuenta para invertir en ello. 
 Una herramienta la cual apoya al éxito en las pymes es precisamente la gestión de 
proyectos, entendida como “el proceso de planeación y manejo de tareas y recursos con 
el fin de cumplir con los objetivos definidos para la implementación de un proyecto 




(Vértice, 2008, pág. 6). 
 Si bien la gestión de proyectos es una estrategia útil para hacer de los proyectos un 
éxito, ésta es recomendable sea auditada para mantener el control sobre los mismos, lo 
cual se logra a través de la auditoría de proyectos, concepto que es definido como “un 
tipo particular de auditoría de funcionamiento, llevado a cabo por la alta dirección 
(Consejo de Administración y Gerencia) a fin de lograr pleno conocimiento de la forma 
y calidad con que se están ejecutando los proyectos”  
(Conejo, 2007, pág. 47)”. 
 Como puede verse, resulta interesante conjuntar todos estos elementos y herramientas 
que se mencionaron en párrafos anteriores, con la finalidad de lograr que las pymes 
crezcan, que triunfen en los  proyectos y una vez se logrado este objetivo, encaminar a 
los pequeños empresarios a obtener certificaciones que les permitan tener mayor 
oportunidad en el mercado.  
 
1.6 Hipótesis 
El realizar una auditoría de gestión de proyectos, basada en la metodología de PMBOK 


















 Es un tipo particular de 
auditoria de funcionamiento, 
llevado a cabo por la alta 
dirección (Consejo de 
Administración y Gerencia) a 
fin de lograr pleno 
conocimiento de la forma y 
calidad con que se están 
ejecutando los proyectos   
Fuente especificada no 
válida.. 
Porcentaje 
 Auditoría Una sistemática evaluación de 
las diversas operaciones y 
controles de una organización, 
para 
determinar si se siguen políticas 
y procedimientos aceptados, si 
se siguen las normas 
establecidas, si se utilizan los 
recursos eficientemente y si se 
han alcanzado los objetivos de 
la organización Fuente 
especificada no válida. 
 
 Proyectos Es un esfuerzo que tiene un  
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objetivo definido, consume 
recursos, y opera bajos plazos, 
costes, riesgo, calidad y factor 
humano. Además son 
considerados generalmente 
como actividades que pueden 











 Gestión de 
proyectos 
Organización y administración 
de los recursos 
que intervienen en un proyecto 
de manera tal que éste se pueda 
culminar dentro del alcance, del 





1.8 Recopilación de datos 
Para la recopilación de datos aplicaremos una Entrevista con el fin de obtener 
información para poder saber qué es lo que debemos conocer, aplicar o destacar que la 
Empresa que  necesite para para la Auditoría en Gestión de Proyectos en el sistema 
basado en PMBOK, para ello necesitaremos del Director y Gerente. 
También se utilizará la Observación nos ayudara a reunir información visual sobre lo 
que ocurre, lo que nuestro objeto de estudio hace o cómo se comporta, esta es muy útil 





1.9 Tipo de investigación. 
El presente trabajo cumple con ciertas características que permite clasificar la 
investigación en base a diferentes criterios, el primero de ellos es por su propósito, 
donde se posiciona la investigación básica, ya que el proyecto está sustentado bajo un 
esquema teórico, lo cual permites establecer hipótesis, es decir supuestos o probables 
respuestas a las preguntas de investigación, y son precisamente las hipótesis las que 
tienen que ser sometidas a la investigación, con  la finalidad de simplemente de conocer 
los fenómenos de esta manera poder entenderlos. 
Los medios por los cuales se obtendrán los datos serán mixta, es decir documental y de 
campo, en primera instancia se considera documental porque es necesario para el 
desarrollo del proyecto consultar varios trabajos científicos que han abordado temas muy 
similares como los son normas de certificación ISO, y metodologías ya establecidas y 
comprobadas como lo es PMBOK, y en por otro lado se considera de campo ya que es 
necesario acudir a la empresa anfitriona para obtener los datos primarios, es decir, 
conocer la organización, así como sus procesos, determinar las necesidades de cada 
nivel operativo, los cual se presta a que la investigación se considere como no 
experimental, debido a que se estará apreciando la manera en que llevan a cabo los 
proyectos, así como los medios de control que establecen en cada uno de ellos, de igual 
manera se apreciará el rol de cada uno de los trabajadores y directivos, lo cual 
posteriormente serán analizadas dentro de una etapa de diagnóstico. 
Debido a que el estudio se desarrolla en un contexto específico se considera una 
investigación transversal, es decir, se establecen un tiempo determinado para realizar la 
investigación, la cual al ser finalizada es factible que se realicen pruebas pilotos, con 
ayuda de los encargados para poder hacer una evaluación de las propuestas y buscar 
mejoras que favorezcan la calidad del proyecto.  
De acuerdo al conocimientos adquiridos la investigación puede ser señalada como 
exploratoria ya que desde un principio se establece y estructura definidamente una 
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problemática que servirá como punto de partida para realizar  un plan de trabajo que 
ayude a desarrollar un investigación científica, y finalmente se considera un trabajo de 
carácter descriptivo, debido a que uno de los objetivos es crear escalas o indicadores que 
permitan a los administrativos medir la eficiencia de sus procesos mediante la auditoría 


















Capítulo II.  
Sistemas aplicados a la gestión y auditoria de proyectos. 
2.1 Teoría general de sistemas. 
La teoría general de sistemas (TGS) o teoría de sistemas o enfoque sistémico es un 
esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a 
entidades llamadas sistemas. Éstos se presentan en todos los niveles de la realidad, pero 
que tradicionalmente son objetivos de disciplinas académicas diferentes 
(Von Bertalanffy, 2010, pág. 15) 
Lo anterior refleja que la TGS surgió en el siglo XX, debido a la necesidad de abordar 
científicamente la comprensión de los sistemas concretos que forman la realidad, 
generalmente complejos y únicos, resultantes de una historia particular, en lugar de 
sistemas abstractos como los que estudia la Física. 
Se entiende por sistema, a un conjunto de elementos que funciona como un todo  
(Von Bertalanffy, 2010, pág. 20). 
Un sistema es cualquier grupo de componentes (funciones, gente, actividades, eventos y 
demás factores pertinentes) que tienen una interfaz con otros, con los cuales se 
complementan para lograr uno o más objetivos definidos con anticipación (Alarcón, 
2010). 
Es un grupo de elementos o conjunto de programas interdependientes que interactúan 
regularmente formando un todo. 
Funciones básicas de los sistemas (Alarcón, 2010, pág. 10). 
• Entrada: Es la captura o recolecta de datos en bruto, tanto del interior de la 
organización como d su entorno externo. 
• Procesamiento: Convierte esta entrada de datos en forma más significativa. 
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• Salida: Transfiere la información procesada a la gente que la usará o a las 
actividades para que se utilizará. 
• Retroalimentación: Es la salida que se devuelve al personal adecuado de la 
organización para ayudarle a evaluar o corregir la etapa de entrada. 
Los componentes de un sistema son: 
• Personas (usuarios) 
• Datos 
• Procesos(Actividades o técnicas de trabajo) 
• Recursos materiales  (tecnología informática: Software y Hadware)  
 







Fuente: (Von Bertalanffy, 2010)Teoría general de los sistemas: Fundamentos, 






Tecnologías de la información 
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Tipo de sistemas  (Fernández Alarcón, 2010): 
La clasificación de un sistema al igual que el análisis de los aspectos del mismo es un 
proceso relativo; depende del individuo que lo hace, del objetivo que se persigue y de las 
circunstancias particulares en las cuales se desarrolla. 
• Según su relación con el medio ambiente: 
a. Abiertos: Sistemas que intercambian materia, energía o información con 
el ambiente. Ejemplos: célula, ser humano, ciudad, perro, televisor, 
familia estación de radio. 
b. Cerrado: Sistemas que no intercambian materia, energía o información 
con el ambiente. Ejemplos: universo, reloj desechable, llanta de carro. 
 
• Según su naturaleza: 
a. Concretos: Sistema físico o tangible. Ejemplos: Equipos de sonidos, 
pájaro, guitarra, elefante. 
b. Abstractos: Sistemas simbólicos o conceptuales. Ejemplo: Sistema 
sexagesimal, idioma español lógica difusa. 
 
• Según su origen: 
a. Naturales: Sistemas generados por la naturaleza, tales como los ríos, los 
bosques las moléculas de agua. 
b. Artificiales: Sistemas que son productos de la actividad humana, son 
concebidos y construidos por el hombre, tenemos al tren, avión, idioma 
inglés. 
 
• Según sus relaciones: 
a. Simples: Sistemas con pocos elementos y relaciones, como los juegos de 
billar, péndulo, f(x)=x+2, palanca. 
b. Complejos: Sistemas con numerosos elementos y relaciones. Ejemplo: 
cerebro universidad, cámara, fotográfica. Esta clasificación es relativa 
porque depende del número de elementos y relación considerados. En la 
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práctica y con base en límites psicológicos de la percepción y 
comprensión humanas, un sistema con más o menos siete elementos y 
relaciones se puede considerar simple. 
 
• Según su cambio en el tiempo: 
a. Estáticos: Sistema que no cambia en le tiempo: piedra, vaso de plástico, 
montañas. 
b. Dinámicos: Sistema que cambia en el tiempo: Universo, átomo, la tierra, 
hongo. Esta clasificación es relativa porque depende del periodo de 
tiempo definido para el análisis del Sistema. 
 
• Según el tipo de variable que lo definen: 
a. Discretos: Sistema definido por variables discretas: lógica, booleano, 
alfabeto. 
b. Continuos: Sistema definido por variables continúas: alternador, ríos. 
 
• Otras clasificaciones: 
a. Jerárquicos: Sistemas cuyos elementos están relacionados mediante 
relaciones de dependencia o subordinación conformando una 
organización por niveles: gobierno de una ciudad. 
b. Sistema de control: Sistema jerárquico en el cual unos elementos son 
controlados por otros: lámparas. 
c. Sistema de Control con retroalimentación: Sistema de control en el cual 
elementos controlados envían información sobre su estado a los 
elementos controladores: termostato. 
d. Determinístico: Sistema con un comportamiento previsible: palanca, 
polea. 
e. Probabilístico: Sistema con un comportamiento no previsible: clima 
mosca, sistema económico mundial. También cabe plantear que los 
sistemas pueden clasificarse como: 
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f. Vivientes y no viviente: Los sistemas vivientes están dotados de 
funciones biológicas, como el nacimiento, la reproducción y la muerte. 
g. Abstractos y concretos: Un sistema abstracto es aquel en que todos sus 
elementos son conceptos. Un sistema concreto es aquel en el aquel por lo 
menos dos de sus elementos son objetivos o sujetos, o ambos. 
 
Gestión de proyectos en pymes. 
Un proyecto es un esfuerzo que tiene un objetivo definido, consume recursos, y opera 
bajos plazos, costes, riesgo, calidad y factor humano. Además son considerados 
generalmente como actividades que pueden ser únicas en una compañía (Amendola, 
2006, pág. 62) 
La gestión de proyectos es el proceso por el cual se planifica, dirige y controla el 
desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y dentro de un período de 
tiempo específico (Amendola, 2006, pág. 32). 
 
Entorno de un proyecto. 
Todos los condicionantes que rodean a un proyecto ejercerán una influencia más o 
menos poderosa. Por ejemplo, de nada sirve construir un campo de golf de lujo si en la 
zona no existe infraestructura turística de calidad a la que puedan acceder los usuarios 
(Medina, 2010). 
 El entorno de un proyecto son aquellos elementos externos que pueden afectarle 
e influir sobre él, y que pueden ser influenciados por la organización. 
El entorno se puede distinguir en dos grandes grupos (Medina, 2010) 
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• Entorno General: Sistema de condiciones que afectan de la misma forma a 
todos los proyectos. 
i) Factores legales del sistema político 
ii) Factores económicos 
iii) Factores tecnológicos 
iv) Factores socioculturales 
v) Factores ecológicos y medioambientales. 
 
• Entorno Específico: Aquellos elementos que afectan de forma directa al 
proyecto. En este marco destacamos importantes fuerzas competitivas. 
i. Grado de competencia del sector 
ii. Entrada de nuevos competidores 
iii. Productos y servicios sustitutos 
iv. Capacidad de negociación de los clientes 
v. Poder de negociación de los proveedores 
 
Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específico para usarlo 
en todos sus proyectos. 
El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto con 
su fin. 
Por ejemplo, cuando una organización identifica una oportunidad a la cual le interesaría 
responder, frecuentemente autoriza un estudio de viabilidad para decidir si se 
emprenderá el proyecto. La definición del ciclo de vida del proyecto puede ayudar al 
director del proyecto a determinar si deberá tratar el estudio de viabilidad como la 
primera fase del proyecto o como un proyecto separado e independiente.  
Cuando el resultado de dicho esfuerzo preliminar no sea claramente identificable, lo 
mejor es tratar dichos esfuerzos como un proyecto por separado. Las fases del ciclo de 
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vida de un proyecto no son lo mismo que los Grupos de Procesos de Dirección de 
Proyectos, descritos en detalle en el Capítulo 3. 
Las fases del ciclo de vida de un proyecto son:  
Inicio → Planificación → Ejecución → Cierre del proyecto. 
La transición de una fase a otra dentro del ciclo de vida de un proyecto generalmente 
implica y, por lo general, está definida por alguna forma de transferencia técnica. 
Generalmente, los productos entregables de una fase se revisan para verificar si están 
completos, si son exactos y se aprueban antes de iniciar el trabajo de la siguiente fase. 
No obstante, no es inusual que una fase comience antes de la aprobación de los 
productos entregables de la fase previa, cuando los riesgos involucrados se consideran 
aceptables. Esta práctica de superponer fases, que normalmente se realiza de forma 
secuencial, es un ejemplo de la aplicación de la técnica de compresión del cronograma 
denominada ejecución rápida. 
No existe una única manera, que sea la mejor, para definir el ciclo de vida ideal de un 
proyecto. Algunas organizaciones han establecido políticas que estandarizan todos los 
proyectos con un ciclo de vida único, mientras que otras permiten al equipo de dirección 
del proyecto elegir el ciclo de vida más apropiado para el proyecto del equipo. 
Asimismo, las prácticas comunes de la industria a menudo conducen a usar un ciclo de 
vida preferido dentro de dicha industria. 
Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen: 
 • Que trabajo técnico se debe de realizar  en cada fase (por ejemplo, ¿en qué fase se 
debe realizar el trabajo del arquitecto?) 
 • Cuando se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo se revisa, 
verifica y valida cada producto entregable 
• Quien está involucrado en cada fase  (por ejemplo, la ingeniería concurrente requiere 
que los implementadores estén involucrados en las fases de requisitos y de diseño) 
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  • Como controlar y aprobar  cada fase. 
Las descripciones del ciclo de vida del proyecto pueden ser muy generales o muy 
detalladas. Las descripciones muy detalladas de los ciclos de vida pueden incluir 
formularios, diagramas y listas de control para proporcionar estructura y control. 
La mayoría de los ciclos de vida de proyectos comparten determinadas características 
comunes:  
• En términos generales, las fases son secuenciales y, normalmente, están definidas por 
alguna forma de transferencia de información técnica o transferencia de componentes 
técnicos. 
• El nivel de coste y de personal es bajo al, alcanza su nivel máximo en las fases 
intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su conclusión.  
Coste del proyecto y nivel de personal típicos a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto  
• El nivel de incertidumbre es el más alto y, por lo tanto, el riesgo de no cumplir con los 
objetivos es más elevado al inicio del proyecto. La certeza de terminar con éxito 
aumenta gradualmente a medida que avanza el proyecto. 
 • El poder que tienen los interesados en el proyecto para influir en las características 
finales del producto del proyecto y en el coste final del proyecto es más alto al comienzo 
y decrece gradualmente a medida que avanza el proyecto.  
Aun cuando muchos ciclos de vida de proyectos tienen nombres de fases similares y 
requieren productos entregables similares, muy pocos ciclos de vida son idénticos. 
Algunos tienen cuatro o cinco fases, pero otros pueden tener nueve o más. En una misma 
área de aplicación pueden darse variaciones significativas.  
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El ciclo de vida del desarrollo de software de una organización puede tener una única 
fase de diseño, mientras que otro puede tener fases separadas para el diseño 
arquitectónico y el detallado.  
Los subproyectos también pueden tener distintos ciclos de vida de proyectos. Por 
ejemplo, una empresa de arquitectura contratada para diseñar un nuevo edificio de 
oficinas participa primero en la fase de definición del propietario, mientras hace el 
diseño, y luego en la fase de implementación del propietario, mientras da soporte al 
esfuerzo de construcción.  
El proyecto de diseño del arquitecto, sin embargo, tendrá su propia serie de fases, desde 
el desarrollo conceptual, pasando por la definición e implementación, hasta llegar a la 
conclusión. El arquitecto puede, inclusive, tratar el diseño de los edificios y el soporte a 
la construcción como proyectos separados, cada uno con su propio conjunto de fases. 
La conclusión y la aprobación de uno o más productos entregables caracterizan a una 
fase del proyecto. Un producto entregable es un producto de trabajo que se puede medir 
y verificar, tal como una especificación, un informe del estudio de viabilidad, un 
documento de diseño detallado o un prototipo de trabajo.  
Algunos productos entregables pueden corresponder al mismo proceso de dirección de 
proyectos, mientras que otros son los productos finales o componentes de los productos 
finales para los cuales se creó el proyecto.  
Los productos entregables, y en consecuencia las fases, son parte de un proceso 
generalmente secuencial, diseñado para asegurar el adecuado control del proyecto y para 
obtener el producto o servicio deseado, que es el objetivo del proyecto. 
En cualquier proyecto específico, las fases se pueden subdividir en subfases en función 
del tamaño, complejidad, nivel de riesgo y restricciones del flujo de caja. 
Cada subfase se alinea con uno o más productos entregables específicos para el 
seguimiento y control. La mayoría de estos productos entregables de las subfases están 
relacionados con el producto entregable de la fase principal, y las fases normalmente 
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toman el nombre de estos productos entregables de las subfases: requisitos, diseño, 
construcción, prueba, puesta en marcha, rotación, entre otros, según corresponda. 
Por lo general, una fase del proyecto concluye con una revisión del trabajo logrado y los 
productos entregables, a fin de determinar la aceptación, tanto si aún se requiere trabajo 
adicional como si se debe considerar cerrada la fase. Con frecuencia, la dirección lleva a 
cabo una revisión para tomar una decisión a fin de comenzar las actividades de la 
siguiente fase sin cerrar la fase actual, por ejemplo, cuando el director del proyecto elige 
la ejecución rápida como curso de acción. 
 Otro ejemplo es cuando una compañía de tecnología de la información elige un ciclo de 
vida iterativo donde más de una fase del proyecto puede avanzar de forma simultánea. 
Los requisitos de un módulo se pueden recopilar y analizar antes de que el módulo sea 
diseñado y construido.  
Mientras se lleva a cabo el análisis de un módulo, se puede comenzar a recopilar los 
requisitos de otro módulo de forma paralela. 
Del mismo modo, se puede cerrar una fase sin la decisión de iniciar alguna otra fase. Por 
ejemplo, el proyecto está completo o se considera que el riesgo es demasiado alto para 
permitir la continuidad del proyecto.  
La conclusión formal de la fase no incluye la autorización de la fase posterior.  
Para un control efectivo, cada fase se inicia formalmente para producir una salida, 
dependiente de la fase, del Grupo de Procesos de Iniciación, que especifique lo que está 
permitido y lo que se espera para dicha fase, como se muestra en la Figura 2-3. Se puede 
realizar una revisión al final de cada fase con el objetivo explícito de obtener la 
autorización para cerrar la fase actual e iniciar la fase posterior.  
En ocasiones, se pueden obtener ambas autorizaciones en una sola revisión. Las 
revisiones al final de cada fase son también conocidas como: salidas de fase, entradas a 




Relaciones del ciclo de vida del proyecto y del ciclo de vida del producto 
Muchos proyectos están vinculados con el trabajo continuo de la organización 
ejecutante. Algunas organizaciones aprueban formalmente los proyectos sólo tras haber 
concluido un estudio de viabilidad, un plan preliminar o alguna otra forma equivalente 
de análisis. En estos casos, la planificación o el análisis preliminar adquieren la forma de 
un proyecto separado. Por ejemplo, se pueden presentar fases adicionales como 
resultado de desarrollar y probar un prototipo antes de iniciar un proyecto para el 
desarrollo del producto final.  
Algunos tipos de proyectos, especialmente los proyectos de desarrollo de servicios 
internos o productos nuevos, se pueden iniciar de manera informal durante un período 
limitado que permita obtener la aprobación formal de fases o actividades adicionales. 
 
Las fuerzas impulsoras que crean los estímulos para un proyecto se conocen 
habitualmente como problemas, oportunidades o requisitos de negocio. El efecto de 
estas presiones es que, en general, la dirección debe priorizar esta solicitud con respecto 
a las necesidades y a las demandas de recursos de otros posibles proyectos. 
La definición del ciclo de vida del proyecto también identificará qué tareas de transición 
al final del proyecto están incluidas y cuáles no, a fin de vincular el proyecto con las 
operaciones de la organización ejecutante. Por ejemplo, cuando se envía un nuevo 
producto a fabricación o comercializa un nuevo programa de software. Debe tenerse 
cuidado en distinguir entre el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida del producto. 
Por ejemplo, un proyecto emprendido para colocar en el mercado un nuevo ordenador de 
escritorio es sólo un aspecto del ciclo de vida del producto. La Figura 2-4 ilustra el ciclo 
de vida del producto que comienza con el plan de negocio, pasa por la idea, hasta llegar 
al producto, las operaciones y la retirada del producto.  
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El ciclo de vida del proyecto atraviesa una serie de fases para crear el producto. 
Proyectos adicionales pueden incluir una actualización del rendimiento del producto. En 
algunas áreas de aplicación, tales como el desarrollo de nuevos productos o el desarrollo 
de software, las organizaciones consideran el ciclo de vida del proyecto como parte del 
ciclo de vida del producto. 
  
2.2 Factores de fracaso en los proyectos.  
Hoy en día, no basta con poseer los recursos necesarios para comenzar algún proyecto, 
es necesario considerar el entorno que rodea al proyecto y la manera en como se va lleva 
acabo. Así mismo, es necesario plantear políticas que nos permitan tener un control en 
todas las fases del proyecto. 
Es indispensable poner plena atención en los puntos críticos del proyecto para evitar que 
este fracase, algunos de estas consideraciones según (Alnasser, 2010) son: 
-No definir claramente los objetivos del proyecto 
-No utilizar la metodología adecuada para organizar tu proyecto 
-Planificar de forma errónea las fases, tareas y recursos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
-Esperar al final del proyecto para analizar sus resultados  
Por su parte (Figuerola, 2010), identifica otros factores que aunados a los ya 
mencionados colaboran al fracaso de los proyectos entre los que se encuentran: 
-Políticas Internas. 
-Falta de comunicación entre los miembros del equipo. 
-Expectativas poco claras. 
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-Cambio en alcances tiempo y presupuestos. 
-Cambio de personal en los puestos clave. 
En general,  todo proyecto debe ser debidamente planeado a través de una metodología, 
los tiempos deben ser planeados los mas cercanos a la realidad, se deben contar con 
políticas que regulen las actividades del equipo, y  crear planes de contingencia por 
cualquier modificación que se hagan el transcurso del proyecto, de esta forma el impacto 
negativo será menor y los proyectos no estarán destinados al fracaso. 
 
2.3 PMBOK : Una herramienta para la gestión de proyectos. 
La Guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) es un  estándar en la 
gestión de proyectos desarrollado por el Project Management  Institute (PMI). Se 
encuentra disponible en 11 idiomas: inglés, español, chino  simplificado, ruso, coreano, 
japonés, italiano, alemán, francés, portugués de Brasil y árabe.  
En 1987, el PMI publicó la primera edición del PMBOK® en un intento por  
documentar y estandarizar información y prácticas generalmente aceptadas  en la gestión 
de proyectos. La edición actual, la cuarta, provee de  referencias básicas a cualquiera  
que esté interesado en la gestión de  proyectos. Posee un léxico común y una estructura 
consistente para el  campo de la gestión de proyectos.  
La Guía del PMBOK es ampliamente aceptada por ser el estándar en la  gestión de 
proyectos, sin embargo existen algunas críticas: La mayor de  ellas viene de los 
seguidores de la Cadena Crítica (en oposición al Método  de la ruta crítica). 
El Project Management Institute (PMI®) está actualmente considerado la  asociación 
profesional para la gestión  de proyectos sin fines de lucro más  grande del mundo, 
formada por más  260.000 miembros alrededor de 171  países. La oficina central se 
encuentra en la localidad de NewtownSquare,  en la periferia de la ciudad de Filadelfia 
en Pennsylvania, Estados Unidos.  
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Sus principales objetivos son: 1) Formular estándares profesionales, 2)  Generar 
conocimiento a través de la investigación y 3) Promover la Gestión  de Proyectos como 
profesión a través de sus programas de certificación. 
El PMI se fundó en 1969 por cinco voluntarios. Su primer seminario se  celebro en 
Atlanta (EE.UU), al cual acudieron más de 80 personas. En la  década de los 70 se 
realizó el primer capítulo, lo que permitió realizar fuera  de EEUU el primer seminario. 
A finales de 1970 ya  casi 2000 miembros  formaban parte de la organización.  
En la década de los 80 se realizó la  primera evaluación para la certificación como 
profesional en gestión de  proyectos (PMP® por sus siglas en inglés), además de esto se 
implantó un  código de ética para la profesión. A principios de los años 1990 se publicó 
la  primera edición de la Guía del PMBOK®, el cual se convirtió en un pilar básico para 
la gestión y dirección de proyectos. 
Así podemos ver que existe demasiado para conocer acerca de la gestión de proyectos y 
que podemos hacer para poder tener un buen proyecto, PMBOK® es una buena 
metodología para la gestión de proyectos nos ayudara a definir los procesos con las áreas 
de conocimiento y las especificaciones que cada uno de los participantes tendrá. 
Retomando los cimientos del presente proyecto, es importante rescatar la metodología 
de PMBOK® como base para el desarrollo del mismo, ésta guía es un estándar en 
laAdministración de proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI). 
La misma comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos 
de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimiento específico para la gestión de 
un proyecto. 
En 1987, el PMI publicó la primera edición del PMBOK® en un intento por documentar 
y estandarizar información y prácticas generalmente aceptadas en la gestión de 
proyectos. La edición actual, la cuarta, provee de referencias básicas a cualquiera que 
esté interesado en la gestión de proyectos. Posee un léxico común y una estructura 
consistente para el campo de la gestión de proyectos 
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La Guía del PMBOK es ampliamente aceptada por ser el estándar en la gestión de 
proyectos, sin embargo existen algunas críticas: La mayor viene de los seguidores de 
la Cadena Crítica (en oposición al Método de la ruta crítica). EL PMBOK se encuentra 
disponible en 11 idiomas: inglés, español, chino simplificado, ruso, coreano, japonés, 
italiano, alemán, francés, portugués de Brasil y árabe. 
Los procesos interactúan a través de un proyecto o una fase. Los procesos son descritos 
en términos de: 
a) Entradas (documentos, planes, diseños, etc.). 
b) Herramientas y Técnicas (mecanismos que se aplican a las entradas). 
c) Salidas (Documentos, productos etc.). 
Los conocimientos contenidos en el PMBOK proporcionan una referencia  internacional 
para cualquiera que esté interesado en la profesión de la Dirección de Proyectos. Entre 
ellos se pueden mencionar:  
• Altos ejecutivos.  
• Gerentes de programa y gerentes de directores de proyectos. 
• Directores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto.  
• Miembros de una oficina de gestión de proyectos.  
• Clientes y otros interesados.  
• Gerentes funcionales con empleados asignados a equipos del proyecto.  
• Instructores de Dirección de Proyectos y materias relacionadas.  
• Consultores y otros especialistas en Dirección de Proyectos y áreas afines.  
• Formadores que desarrollan programas de educación para tópicos  relacionados 
con la Dirección de Proyectos.  
• Investigadores que analizan la Dirección de Proyectos, a fin de desarrollar  
nuevas prácticas más eficientes y efectivas.  




• Empresas que quieran diseñar su metodología de Administración de  Proyectos, 
mediante un acercamiento progresivo a mejores prácticas basadas en soluciones 
sencillas que producen resultados rápidamente.  
• Empresas que ya dispongan de una metodología de Administración de Proyectos, 
y que deseen robustecerla con base en las mejores prácticas. 
(PMI, 2014, pág. 15) 
 
2.4 Componentes: Procesos y Áreas de conocimiento 
 
Cinco Procesos de PMBOK 
Los procesos interactúan a través de un proyecto o una fase. Los procesos son descritos 
en términos de: 
Entradas (documentos, planes, diseños, etc.). 
Herramientas y Técnicas (mecanismos que se aplican a las entradas). 
Salidas (Documentos, productos etc.). 
1. Iniciación: 
Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. 
Elementos principales: 
a) Autorice el proyecto. 
b) Comprometa a la organización con el proyecto o fase. 
c) Fije la dirección general. 
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d) Defina los objetivos de nivel superior del proyecto. 
e) Asegure las aprobaciones y los recursos necesarios. 
f) Valide el alineamiento del proyecto con los objetivos generales del negocio. 
g) Asigne un encargado del proyecto. 
h) Integración administrativa. 
 
2. Planificación: 
Define, refina los objetivos y planifica el curso de acción requerido para lograr los 
objetivos y el alcance pretendido del proyecto.  
Elementos principales: 
a) Defina el alcance del proyecto. 
b) Refine los objetivos del proyecto. 
c) Defina todos los entregables requeridos. 
d) Cree el marco para el cronograma del proyecto. 
e) Proporcione el foro para la información que compartirá con los miembros del equipo 
y stakeholders. 
f) Defina todas las actividades requeridas. 
g) Ordene secuencialmente todas las actividades. 
h) Identifique las habilidades y los recursos requeridos. 
i) Estime el esfuerzo de trabajo. 
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j) Efectúe el análisis de riesgos y de contingencia. 
k) Defina y estime todos los costos requeridos. 
l) Obtenga la aprobación de financiamiento del proyecto. 
m) Establezca su plan de la comunicación. 
 
3. Ejecución: 
Compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el 
plan a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Implica coordinar personas y 
recursos, así como integrar y realizar actividades del proyecto en conformidad con el 
plan para la dirección del proyecto. 
Elementos principales: 
a) Coordine los recursos, desarrollo del equipo. 
b) Aseguramiento de la calidad. 
c) Seleccione y acerque a los subcontratistas. 
d) Distribuya la información. 
e) Trabaje el plan. 
4. Seguimiento y Control: 
Mide, supervisa y regula el progreso y desempeño del proyecto, para identificar áreas en 




a) Gestión del equipo, stakeholders y subcontratistas. 
b) Medición del progreso y supervisión del desempeño (general, alcance, cronograma, 
costos, calidad). 
c) Toma de acciones correctivas si y donde sean necesarias. 
d) Resolución del tema y avance. 
e) Gestión de los cambios solicitados. 
f) Gestión del riesgo (técnico, calidad, desempeño, gerencia de proyecto, organización, 
externo).  
g) Informes de desempeño. Comunicaciones. 
5. Cierre: 
Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina ordenadamente el 
proyecto o una fase del mismo.  
Elementos principales: 
a) Concluya las actividades. 
b) Cierre administrativo hacia fuera (el frunce, distribuye, información del archivo para 
formalizar la terminación del proyecto, aceptación/fin de conexión, evaluación, 
valoraciones del miembro, las lecciones aprendió). 
c) Cierre de contrato (terminación del contrato de proyecto incluyendo la resolución de 
temas inconclusos y la aceptación formal de la entrega final). 
Todo proyecto (así como sus distintas fases e iteraciones) tiene que transitar por una 
serie de actividades de inicio, de planeación, de ejecución y cierre, bajo el gobierno de 
un grupo de procesos más general de supervisión y control. 
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Es importante destacar que un proyecto se logra con la integración de los procesos de la 
administración de proyectos. La gerente de proyecto es responsable de los objetivos del 
proyecto, entregar el producto final que se ha definido dentro de los apremios del 
alcance del proyecto, del tiempo, del costo y de la calidad requerida. 
 
10 Áreas de conocimiento PMBOK®  
Cuenta con diez áreas de conocimiento las cuales nos podrán ayudar a definir nuestro 
proyecto para llevarlo a cabo y  poder tener éxito. 
Así mismo nos podrá ayudar a manejar efectivamente disciplinas tan distantes como 
finanzas, recursos humanos, estadística o gestión de contratos así mismo nos ayudara a 
detectar nuestras fortalezas y debilidades con facilidad. 
1. Integración  
Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar 
y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de 
los grupos de procesos de dirección de proyectos. 
2. Alcance  
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y 
únicamente todo) el trabajo requerido para completarla con éxito. 
3. Tiempo 
Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
4. Costos  
Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
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5. Calidad  
Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan 
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las 
necesidades por la cuales fue emprendido. 
6. Recursos Humanos  
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. 
7. Comunicaciones  
Incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 
distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información 
del proyecto sean adecuados, oportunos y entregada a quien corresponda (interesados 
del proyecto o stakeholders). 
8. Riesgos  
Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, 
identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su 
monitoreo y control en un proyecto. 
9. Adquisiciones  
Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados 
que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 
10. Interesados  
Incluye los procesos involucrados en identificar a los interesados del proyecto o 
stakeholders, así como la planificación, gestión y control de sus expectativas sobre el 
proyecto. 
(PMI, 2014, pág. 88) 
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2.5 Certificaciones, estándares y metodologías aplicadas a la gestión e proyectos. 
La gerencia de proyectos es la profesión dedicada a administrar recursos de manera tal 
que se puedan lograr los resultados planeados cumpliendo con estándares de tiempo, 
costo y calidad, por lo cual necesita de alguna metodología, estándar o certificación para 
poder lograr su objetivo y no fracasar. 
2.6 Normas ISO 
La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés 
(International OrganizationforStandardization), es una federación mundial que agrupa a 
representantes de cada uno de los organismos nacionales de estandarización (como lo es 
el IRAM en la Argentina), y que tiene como objeto desarrollar estándares 
internacionales que faciliten el comercio internacional.  
Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la calidad de los 
procesos de un proveedor, el riesgo de hacer negocios con dicho proveedor se reduce en 
gran medida, y si los estándares de calidad son los mismos para todo el mundo, el 
comercio entre empresas de diferentes países puede potenciarse en forma significativa – 
y de hecho, así ha ocurrido –. 
Durante las últimas décadas, organizaciones de todos los lugares del mundo se han 
estado preocupando cada vez más en satisfacer eficazmente las necesidades de sus 
clientes, pero las empresas no contaban, en general, con literatura sobre calidad que les 
indicara de qué forma, exactamente, podían alcanzar y mantener la calidad de sus 
productos y servicios.  
De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre naciones reforzaba la 
necesidad de contar con estándares universales de la calidad. Sin embargo, no existía 
una referencia estandarizada para que las organizaciones de todo el mundo pudieran 
demostrar sus prácticas de calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de servicio.  
Teniendo como base diferentes antecedentes sobre normas de estandarización que se 
fueron desarrollando principalmente en Gran Bretaña, la ISO creó y publicó en 1987 sus 
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primeros estándares de dirección de la calidad: los estándares de calidad de la serie ISO 
9000. 
Con base en Ginebra, Suiza, esta organización ha sido desde entonces la encargada de 
desarrollar y publicar estándares voluntarios de calidad, facilitando así la coordinación y 
unificación de normas internacionales e incorporando la idea de que las prácticas pueden 
estandarizarse tanto para beneficiar a los productores como a los compradores de bienes 
y servicios. Particularmente, los estándares ISO 9000 han jugado y juegan un importante 
papel al promover un único estándar de calidad a nivel mundial. 
  
LA FAMILIA ISO 
 
Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina 
familia de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con la calidad: 
ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad  
Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del sistema de calidad, calidad en 
diseño, fabricación, inspección, instalación, venta, servicio post venta, directrices para la 
mejora del desempeño.  
ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/ Reportes Técnicos 
Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la documentación de los 
SGC, para la gestión de efectos económicos de la calidad, para aplicación de técnicas 
estadísticas en las Normas ISO 9000. Requisitos de aseguramiento de la calidad para 
equipamiento de medición, aseguramiento de la medición.  
ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones.  
Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, programas de 
revisión ambiental, auditorías. 




NORMAS ISO 9000  
1. LA SERIE DE ESTÁNDARES ISO 9000 
Las normas ISO 9000 han cobrado mayor relevancia internacional en la última década y 
en la actualidad es utilizada en más de 120 países. 
Estas normas requieren de sistemas documentados que permitan controlar los procesos 
que se utilizan para desarrollar y fabricar los productos. Estos tipos de sistemas se 
fundamentan en la idea de que hay ciertos elementos que todo sistema de calidad debe 
tener bajo control, con el fin de garantizar que los productos y/o servicios se fabriquen 
en forma consistente y a tiempo. 
Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de una 
organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e implementarlo; éste 
será diferente en función de las características particulares de la organización y sus 
procesos. 
Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a las tendencias y 
dinámica del contexto mundial. En el año 2000 cobraron vigencia los cambios 
propuestos para las ISO 9000, los que se tradujeron en las actuales Normas ISO 9000 
versión 2000. 
Las ISO 9000:2000 quedaron conformadas por tres grandes apartados: 
ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad: Principios y vocabulario. 
ISO 9001:2000, que trata sobre los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad, y 
las  
ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a cabo las mejoras de 
calidad 
Las características más importantes y novedosas de esta serie son: 
¸ La orientación hacia el cliente 
¸ La gestión integrada 
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¸ El énfasis en el proceso de negocios 
¸ La incorporación de la Mejora Continua 
¸ La medición de la satisfacción del cliente 
 
Aplicación 
La ISO 9001 – 2000 se puede aplicar en cualquier tipo de organización, ya sea con o sin 
fines de lucro, manufacturera o de servicios, grande, mediana o pequeña. 
 
1.2 ¿Qué se necesita para iniciar un proceso de Aseguramiento de la Calidad 
s/Normas ISO serie 9001-2000? 
¸ Compromiso real y participación de los directivos  
¸ Involucramiento de todos los empleados 
¸ Comunicación 
¸ Capacitación de todas las áreas de la organización  
¸ Disponibilidad de recursos dedicados a la implementación del SGC (responsables, 
tiempos, dinero, espacios físicos para reuniones, etc.) 
¸ Definición clara de responsabilidades 
¸ Realización de un diagnóstico de calidad 
¸ Comprensión de los requerimientos de los clientes 
¸ Fijación de políticas y objetivos de calidad 
¸ Establecimiento de un plan de calidad 
¸ Ordenamiento de la documentación existente 
¸ Creación de la documentación del SGC s/ norma ISO (Manual de Calidad, 
procedimientos, instrucciones de trabajo) 
¸ Puesta a punto o calibración de máquinas, equipos, etc. 
¸ Diseño e implementación de mecanismos de mejora continua 
¸ Definición, planificación e implementación de actividades de medición y seguimiento 
necesarias para asegurar el cumplimiento de las exigencias de la norma.  
El proceso de creación y puesta a punto del SGC puede realizarse con o sin ayuda 
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externa, es decir, puede llevarse a cabo por personal interno de la organización o 
contratando un consultor externo.  
Los tiempos estimados para la implementación de los requisitos de la norma ISO 9001-
2000 varían en función del estado inicial de los procesos, documentación existente, 
prácticas vigentes, complejidad del sistema de negocios, tamaño de la empresa, entre 
otros, siendo el tiempo mínimo de alrededor de 1 año para las organizaciones más 
simples. 
Una vez que la organización ha preparado su SGC e implemantado todos los 
requerimientos de la norma, debe acudir a una organización independiente, conocida 
como Organismo de Certificación, quien evaluará el sistema contra los estándares de la 
norma. 
 
El proceso de certificación  
Cada Organismo Miembro de la ISO acredita a los Organismos de Certificación para 
que realicen auditorías y emitan una recomendación; una vez emitida, el Organismo 
Miembro aprueba el registro para que el Organismo Certificador emita el certificado 
ISO. (Los certificados no los emite ISO sino el Organismo Certificador o de Registro). 
En la Argentina existen más de 20 organizaciones que emiten certificados ISO, pero el 
80% del mercado está repartido entre 4 de ellas: BVQI, DNV, IRAM y TUV 
Rheinland.La empresa que requiere la certificación presenta una solicitud o registro a un 
Organismo de Certificación/Registro (IRAM, Bureau Veritas, TUV, SGS, etc.), en 
donde generalmente se aportan datos de la empresa tales como: tamaño de la compañía, 
cantidad y localización de sus instalaciones, productos, cuáles de éstos se incorporarán 
al registro, quienes serán las personas de contacto para la ISO en la empresa y cómo se 
documentan y respaldan los procedimientos de acuerdo a los estándares de la Norma. 
El siguiente paso es una evaluación preliminar por parte de los auditores del organismo 
contratado, evaluación que puede dar lugar a sugerencias por parte de éstos para tomar 
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acciones correctivas. Superada esta instancia, se realiza una auditoría completa, de 
donde surgen las recomendaciones que los auditores elevan al organismo de 
acreditación. Si una empresa no es aprobada, existen mecanismos para apelar la 
decisión.  
Alcance y vigencia de las certificaciones 
El certificado ISO 9000 es válido solamente para aquellas áreas de la empresa en los 
cuales se han seguido los pasos de gestión de calidad dictados en la Norma, ya sea desde 
un proceso particular o un tipo de productos, hasta el proceso de negocios global. Así, es 
posible encontrar empresas que obtienen un certificado ISO 9001 para una de sus 
Divisiones, o para una de sus plantas de producción, o para una línea de productos, por 
ejemplo. 
Las certificaciones se otorgan por un período de tres años; durante ese tiempo se deben 
llevar a cabo auditorías de vigilancia, a cargo del organismo certificador; las mismas se 
realizan cada 6, 9 o 12 meses, de acuerdo al tamaño y complejidad de la organización. 
Cumplido ese lapso, la empresa decidirá la conveniencia de una re-certificación. 
 
1.5 Costos 
Inicialmente, el desarrollo e implementación de un SGC cuesta dinero, pero el costo bien 
se ve superado por las ganancias en eficiencia, productividad, rentabilidad, satisfacción 
del cliente y aumento de la presencia en diferentes mercados. 
Los costos de una certificación varían de acuerdo al tamaño de la organización, la 
complejidad de sus procesos y la dispersión geográfica de sus operaciones, entre otras 
variables. A los costos de la certificación deben agregarse los gastos previos de 





1.6 ¿ISO 9000 es la solución a todos los problemas? 
La gestión de la calidad según estos estándares no curan todos los problemas, pero 
ofrece una gran ayuda para mejorar el desempeño de la organización.  
Implementando un SGC se pueden tener más posibilidades de detectar los problemas 
con anticipación y utilizar la experiencia para evitar futuros errores, ya que, como las 
normas requieren el planeamiento del trabajo antes de efectuarlo - antes de fabricar el 
producto o brindar el servicio -, los problemas pueden identificarse en etapas tempranas, 
de tal forma de permitir la buena realización de las cosas desde la primera vez. 
 
2. BENEFICIOS DE LA ISO 9000 – 2000 
A continuación se enumeran algunos de los aspectos positivos de la certificación 
de un SGC de acuerdo a las Normas Internacionales de Calidad:  
• Mejora el ordenamiento interno de las organizaciones. 
• Mejora en el análisis de los productos y procesos a través de un sistema 
organizado de registros. 
• Facilita el planeamiento de todas las actividades. 
• Mayor precisión en las actividades. 
• Aumento de la eficiencia. 
• Mayor control sobre contratistas y proveedores 
• Mayores oportunidades para el desarrollo de nuevos mercados. 
 
3. ¿POR QUÉ ALGUNAS ORGANIZACIONES FALLAN? 
La mayoría de las compañías que han fracasado en su intento en la implementación de 
un SGC s/ las Normas ISO poseen algo en común: la falta de compromiso.  
No alcanza solamente con cumplir los requisitos de documentación exigidos por la 
norma, no alcanza con poner en marcha el sistema y dejarlo actuar por sí mismo. La 
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verdadera diferencia está en la gente. Si los directivos no se involucran seriamente, si 
realmente no comprenden la necesidad de cambiar, si no prestan atención a sus 
mercados, si no ponen en práctica un liderazgo participativo, si no impulsan una cultura 
de calidad a lo largo y a lo ancho de la organización, la implementación de las normas 
sólo será un mero requerimiento formal condenado al fracaso. 
Sólo el esfuerzo compartido de todos los integrantes de la organización hará posible que 
los beneficios de trabajar s/ según los estándares de la ISO se hagan realidad. 
Otros motivos que pueden hacer que los resultados obtenidos no sean los deseados se 
relacionan con una mala definición de los objetivos de calidad, mala planificación, 
errores en la identificación y definición de los procesos críticos y/o una incorrecta 
evaluación costos-beneficios. 
(Monterroso) 
(Normalización, 2010, pág. 4) 
 
2.7 COBIT 
Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT, en 
inglés: Control ObjectivesforInformation and relatedTechnology) es una guía de 
mejores prácticas presentado como framework, dirigida a la gestión de tecnología de la 
información (TI). Mantenido por ISACA (en inglés: InformationSystemsAudit and 
Control Association) y el IT GovernanceInstitute (ITGI, en inglés: IT 
GovernanceInstitute), tiene una serie de recursos que pueden servir de modelo de 
referencia para la gestión de TI, incluyendo un resumen ejecutivo, un framework, 
objetivos de control, mapas de auditoría, herramientas para su implementación y 





COBIT reúne los 5 principios que permiten construir una gobernabilidad efectiva. 
Contiene un marco de gestión basado en un conjunto histórico de siete facilitadores que 
optimizan la información y la inversión tecnológica y el uso de la tecnología para el 
beneficio de las partes interesadas. 
Marco 
 COBIT 5 ayuda a las Organizaciones a crear un valor óptimo a partir de la TI, al 
mantener un equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los 
niveles de riesgo y utilización de los recursos. 
 
 COBIT 5 permite que las tecnologías de la información y relacionadas se 
gobiernen y administren de una manera holística a nivel de toda la Organización, 
incluyendo el alcance completo de todas las áreas de responsabilidad funcionales 
y de negocios, considerando los intereses relacionados con la TI de las partes 
interesadas internas y externas. 
 
 Los principios y habilitadores de COBIT 5 son genéricos y útiles para las 
Organizaciones de cualquier tamaño, bien sean comerciales, sin fines de lucro o 
en el sector público. 
Principios  
1. Satisfacción de las necesidades de los interesados. 
2. Cubriendo la empresa de extremo a extremo. 
3. Aplicando un solo marco integrado. 
4. Posibilitando un enfoque holístico. 




Facilitadores   
1. Principios, Políticas y Marcos. 
Son el vehículo para trasladar el comportamiento deseado en guías prácticas para 
la gestión diaria. 
 
2. Procesos 
Describen un conjunto de prácticas y actividades organizadas para cumplir con 
ciertos objetivos y producir un conjunto de salidas para alcanzar los objetivos 
generales relacionados con TI. 
 
3. Estructura Organizacional. 
Son las entidades claves en la toma de decisiones de la empresa. 
 
4. Cultura, Ética y Comportamiento. 
De los individuos y de la empresa muchas veces son sobreestimados como un 
factor de éxito en las actividades de gobierno y gestión. 
 
5. Información. 
Requerida para mantener la empresa en ejecución y bien gobernada. En el nivel 
operacional, la información es un producto clave de la empresa. 
 
6. Servicios, Infraestructura y Aplicaciones. 
Incluye la infraestructura, la tecnología y las aplicaciones para proveer a la 
empresa los servicios y procesamiento de Tecnología de la Información. 
 
7. Personas, Habilidades y Competencias. 
Requeridas para completar con éxito las actividades y para tomar las decisiones 




Gobierno y administración 
 El Gobierno asegura el logro de los objetivos de la Organización, al evaluar las 
necesidades de las partes interesadas, así como las condiciones y opciones; 
fijando directivas al establecer prioridades y tomar decisiones; así como 
monitorear el desempeño, cumplimiento y progreso, comparándolos contra las 
directivas y objetivos acordados (EDM). 
 
 La Administración planifica, construye, ejecuta y monitorea  las actividades 
conforme a las directivas fijadas por el ente de Gobierno para lograr los objetivos 
de la Organización (PBRM por su sigla en inglés – PCEM) 
(Francavilla, 2012) 
2.8 ITIL. 
ITIL es el enfoque más ampliamente aceptado para la gestión de servicios de TI en el 
mundo, proporciona un conjunto coherente de las mejores prácticas, procedentes de los 
sectores público y privado a nivel internacional. 
 
¿Qué es ITIL?  
ITIL es el enfoque más ampliamente adoptado para la Gestión de Servicios de TI en el 
mundo. Proporciona un marco práctico y sensato para identificar, planificar, entregar y 
apoyar a los servicios de TI para el negocio.  
 
ITIL: Visión General y Beneficios  
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ITIL aboga por que los servicios de TI deben estar alineados con las necesidades de la 
empresa y de sustentar los procesos de negocio. Proporciona orientación a las 
organizaciones sobre cómo utilizar las TI como una herramienta para facilitar el cambio 
de negocios, la transformación y el crecimiento.  
Las mejores prácticas de ITIL están detalladas dentro de los cinco publicaciones 
principales que proporcionan un enfoque sistemático y profesional para la gestión de 
servicios de TI, permitiendo a las organizaciones para ofrecer servicios adecuados y 
continuamente asegurarse de que están cumpliendo con los objetivos de negocio y la 
entrega de beneficios.  
Las cinco guías básicas asignan todo el ciclo de vida del servicio de ITIL, a partir de la 
identificación de las necesidades y los conductores de TI de los clientes requisitos, 
pasando por el diseño y la implementación del servicio en funcionamiento y, por último, 
a la fase de seguimiento y mejora del servicio.  
La adopción de ITIL puede ofrecer a los usuarios una amplia gama de beneficios que 
incluyen:  
• mejorar los servicios de TI  
• reducción de los costes  
• mejorar la satisfacción del cliente a través de un enfoque más profesional para la 
prestación de servicios  
• mejora de la productividad  
• mejor uso de los conocimientos y la experiencia  
• mejorar la prestación de servicios de terceros.  
Desarrollada a finales de 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 
Información (ITIL) se ha convertido en el estándar mundial de de facto en la Gestión de 
Servicios Informáticos. Iniciado como una guía para el gobierno de UK, la estructura 
base ha demostrado ser útil para las organizaciones en todos los sectores a través de su 
adopción por innumerables compañías como base para consulta, educación y soporte de 
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herramientas de software. Hoy, ITIL es conocido y utilizado mundialmente. Pertenece a 
la OGC, pero es de libre utilización. 
ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez más de la 
Informática para alcanzar sus objetivos corporativos.  
Esta dependencia en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente de 
servicios informáticos de calidad que se correspondan con los objetivos del negocio, y 
que satisfagan los requisitos y las expectativas del cliente. A través de los años, el 
énfasis pasó de estar sobre el desarrollo de las aplicaciones TI a la gestión de servicios 
TI.  
La aplicación TI (a veces nombrada como un sistema de información) sólo contribuye a 
realizar los objetivos corporativos si el sistema está a disposición de los usuarios y, en 
caso de fallos o modificaciones necesarias, es soportado por los procesos de 
mantenimiento y operaciones. 
A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase de operaciones alcanza cerca del 
70-80% del total del tiempo y del coste, y el resto se invierte en el desarrollo del 
producto (u obtención). De esta manera, los procesos eficaces y eficientes de la Gestión 
de Servicios TI se convierten en esenciales para el éxito de los departamentos de TI.  
Esto se aplica a cualquier tipo de organización, grande o pequeña, pública o privada, con 
servicios TI centralizados o descentralizados, con servicios TI internos o suministrados 
por terceros. En todos los casos, el servicio debe ser fiable, consistente, de alta calidad, y 
de coste aceptable. 
ITIL fue producido originalmente a finales de 1980 y constaba de 10 libros centrales 
cubriendo las dos principales áreas de Soporte del Servicio y Prestación del Servicio. 
Estos libros centrales fueron más tarde soportados por 30 libros complementarios que 
cubrían una numerosa variedad de temas, desde el cableado hasta la gestión de la 
continuidad del negocio.  
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A partir del año 2000, se acometió una revisión de la biblioteca. En esta revisión, ITIL 
ha sido reestructurado para hacer más simple el acceder a la información necesaria para 
administrar sus servicios.  
Los libros centrales se han agrupado en dos, cubriendo las áreas de Soporte del Servicio 
y Prestación del Servicio, en aras de eliminar la duplicidad y mejorar la navegación. El 
material ha sido también actualizado y revisado para un enfoque conciso y claro. 
El soporte al servicio se preocupa de de todos los aspectos que garanticen la continuidad, 
disponibilidad y calidad del servicio prestado al usuario. 
El siguiente diagrama interactivo resume sucintamente los principales aspectos de la 
metodología de soporte al servicio según los estándares ITIL: 
La provisión del servicio se ocupa de los servicios ofrecidos en si mismos. En particular 
de los Niveles de servicio, su disponibilidad,su continuidad, su viabilidad financiera, la 
capacidad necesaria de la infraestructura TI y los niveles de seguridad requeridos 
El siguiente diagrama interactivo resume sucintamente los principales aspectos de la 
metodología de provisión del servicio según los estándares ITIL: 
(Gestión, 2014)  
ITIL es una compilación de practicas de TI, que provee sin realizar una priorización de 
si mismas, mi recomendar una solución en particular, una propuesta de cómo hacer las 
cosas en los departamentos de TI organizadas en procesos o funciones después de una 
exhaustiva investigación de varios años de duración y con todo tipo de organizaciones. 
Ofrece un marco común para todas las actividades del departamento de TI, permite una 
administración madura de la función de TI en cualquier organización, cubre una o mas 





VENTAJA CENTRAL DE ITIL 
 Provee a los departamentos de TI una propuesta de trabajo para lograr la 
definición de procesos productivos y de control de la infraestructura de TI 
repetibles y verificables. 
 
VENTAJAS PARA CLIENTE/USUARIO 
 La entrega de servicios del departamento de TI se orienta a la satisfacción de las 
necesidades del usuario (cliente). 
 Los servicios están descritos en un lenguaje común, de fácil comprensión para el 
usuario. 
 Mejora la comunicación entre el usuario y el departamento de TI al formalizar 
las condiciones para entregar un servicio (SLA). 
 
VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÒN 
 Desarrolla una estructura operativa y de toma de decisiones ,as clara y fácil de 
entender para el grupo de TI. 
 Se obtiene más control y facilita la elaboración de cambios. 
 Impulsa el cambio cultural en toda la organización al obligar a todos los 
involucrados en un servicio de TI a desarrollar una actitud proactiva y de 
colaboración mutua. 
 Puede ser la antesala de algún tipo de certificación. 
 
PROBLEMAS POTENCIALES  
 Su introducción generalmente lleva tiempo y bastante esfuerzo ya que exige un 
cambio de cultura. 
 Si no se comprenden bien los procesos sugeridos y lo sniveles de coordinación 
entre los mismos según sugiere ITIL, generalmente fracasa la introducción. 
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 Generalmente la reducción de costos no se nota en el corto plazo y eso desalienta 
a la alta dirección. 
 Exige un alto compromiso de todos los involucrados. 
 
LA VISIÒN DE LA EMPRESA (BUSINESS PERSPECTIVE): 
 Administración de la continuidad del negocio. 
 Asociaciones y externalizaciòn. 
 Cambios para la supervivencia. 
 Adaptación del negocio a los cambios radicales. 
 Administración de los recursos físicos. 
 Administración de los proveedores. 
 
ENTREGA DEL SERVICIO (SERVICE DELIVERY): 
 Es uno de los procesos centrales del modelo. 
 Describe los servicios que requiere el cliente y lo esencial para dárselos. 
 Administración de la Calidad. 
 Administración de la Continuidad. 
 Administración de la Disponibilidad. 
 Administración financiera de los servicios de TI. 
 
SOPORTE TÈCNICO (SERVICE SUPPORT): 
 Es el proceso central del modelo. 
 Centro de servicios (mesa de ayuda). 
 Administración de Incidentes. 
 Administración de Problemas. 
 Administración de Configuraciones. 
 Administración de Cambios. 
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 Administración de Versiones. 
ADMINISTRACIÒN DE LA INFREAESTRUCTURA DE TI (ICT 
INFRAESTRUCTURE MANAGEMENT): 
 Administración del Servicio de Redes. 
 Administración de Operaciones. 
 Administración de Centros Distribuidos. 
 Instalación y adaptación de estaciones de trabajo. 
 Administración de sistemas. 
 
ADMINISTRACIÒN DE LAS APLICACIONES (APPLICATION 
MANAGEMENT): 
 Relación entre la administración y el ciclo de vida del software. 
 Soporte durante el ciclo de vida del software. 
 Pruebas de sistemas de TI previos a su uso operacional. 
 
PLANEACIÒN DE IMPLANTACIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN DEL 
SERVICIO (PLANNING TO IMPLEMENT SERVICE MANAGEMENT): 
 Planeación estratégica del os servicios de TI. 
 Administración de la calidad de los servicios de TI. 
 Planificación y control de los servicios de TI. 
 
ADMINISTRACIÒN DE LA SEGURIDAD (SECURITY MANAGEMENT): 
 Proteger la infraestructura de TI de su uso sin autorización. 
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 Políticas institucionales de seguridad, acceso, instalaciones y categorías o niveles 
de seguridad. 



















Capítulo III. Pymes en México. 
 3.1 Clasificación y estructura organizacional de las pymes. 
El mundo de las pym es tiene distintas clasificaciones, las cuales depende de distintos 
criterios, sobre salen dos de ellas tal como se enlistan: 
Por el número de trabajadores. 
Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores. 
Micro Todas 1hasta 10. 
Pequeña 
Comercio 11 hasta 30 
Industria y servicio 11 hasta 50 
Mediana 
Comercio  31 hasta 100 
Servicio 51 hasta 100 
Industria 51 hasta 250 
 
(Clery, 2009, pág. 32): 
 
• Por el giro de la empresa 
-Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de 
bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Estas a su vez se 
clasifican en:  
-Extractivas; Son las que se dedican a la extracción de recursos  naturales, ya sea 
renovables o no renovable.  
-Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias primas en productos 
terminados y pueden ser productoras de bienes de consumo final o de producción. 
-Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la explotación de la agricultura 
y la ganadería.  
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-Comerciales: Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su función 
primordial es la compra y venta de productos terminados. Se pueden clasificar en:  
- Mayoristas: Son aquellas que efectúan ventas en gran escala a otras empresas tanto al 
menudeo como al detalle. 
- Menudeo: Son los que venden productos tanto en grandes cantidades como por unidad 
ya sea para su reventa o para uso del consumidor final. 
- Minoristas o Detallistas: Son los que venden productos en pequeñas cantidades al 
consumidor final.  
-Servicios: Son aquellos que brindan servicio a la comunidad y pueden tener o no fines 
lucrativos     
 
3.2 Apoyo a las pymes. 
Ante la problemática que tienen que enfrentar las pymes para introducirse al mercado, se 
ven obligadas a solicitar financiamiento, es por ello que distintas organizaciones 
gubernamentales y privadas cuentan con programas de apoyos a las empresas familiares, 
dicho sea de paso. 
El tipo de crédito que la empresa necesita se define por la etapa en la que se encuentre el 
negocio; además del capital, los emprendedores deben dedicar tiempo y esfuerzo a la 
creación del proyecto. 
(Moreno, 2010). 
Existen varias maneras de poder solicitar un financiamiento, entre las comunes se 
encuentran (Thompson, 2009): 
1. FFF: La primera fuente de financiamiento es la que invierte el mismo 
emprendedor, o la proveniente de lo que se conoce como FFF: Friends, Family 
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and fools. Este capital se usa para la constitución de la empresa en sí, ya que se 
da cuando el emprendedor inicia el negocio y la familia y amigos son las 
principales fuentes de dinero para operar.  
 
2. Fondos Gubernamentales: Estos instrumentos se utilizan para generar modelos 
de negocio y desarrollo del proyecto, es decir cuando está más avanzado que una 
simple idea. Además son usados para crear prototipos que ayuden a 
comercializar el producto o servicio en el mercado, por lo que normalmente dan 
ventajas competitivas. Las principales fuentes de financiamiento de este tipo son 
losfondos de la Secretaría de Economía.  
 
 
3. Capital semilla: Este crédito se define como la cantidad de dinero necesaria para 
implementar una empresa y financiar actividades claves en el proceso de su 
iniciación y puesta en marcha de un proyecto. Se da cuando la empresa ya está 
constituida y tiene cierto producto importante, pero requiere dinero para operar o 
para capital de trabajo. 
 
4. Inversionistas ángeles: Las aportaciones de este tipo se dan generalmente para 
las empresas que ya están funcionando, y que por su alto contenido innovador o 
desarrollo potencial atraen créditos. Los inversionistas ángeles pueden ser 
independientes o pertenecer a un club, ya que se estilan las redes de este tipo que 
apoyan empresas.  
 
 
5. Capital de riesgo: También se conoce como venture capital, y se ocupa cuando 
la empresa tiene cierto nivel de desarrollo, pues es un fondo que invierte mayores 
cantidades. El capital de riesgo es la aportación temporal de recursos de terceros 
al patrimonio de una empresa para optimizar sus oportunidades de negocio y 
aumentar su valor, dando además soluciones a los proyectos de negocio, 
compartiendo el riesgo y los rendimientos, ya que el inversionista busca una 




6. Privateequity: Éste es un fondo para empresas muy grandes y se utiliza 
generalmente para expansión importante del negocio o para la 
internacionalización. El PrivateEquity aporta capital a cambio de acciones que la 
empresa otorga, y además contribuye con recursos no monetarios como 
contactos, mejores prácticas, administración profesionalizada, institucionalidad, 
transparencia, etcétera. Su participación en el negocio es temporal, ay que estos 
fondos buscan salir en un periodo de entre cuatro y siete años.  
 
 
7. Finalmente están los financiamientos bancarios, en los que las empresas 
pueden acudir para capital de trabajo o para tener flujo en la operación diaria del 
negocio. Además de la banca comercial existen Sofomes que pueden ayudarte, 
así como empresas dedicadas al factoraje financiero. 
 Lo importante es comparar los productos y apostar por aquél que se adecue 
mejor a tus necesidades personales, ya que el crédito debe ser un traje a la 
medida. 
 
8. Incubadora de negocios: Las incubadoras de negocios son organizaciones que 
detectan y potencian ideas emprendedoras e innovadoras para otorgarles asesoría 
especializada, infraestructura física, redes de contacto, acceso a financiamiento y 
capacitación continua en un ambiente empresarial estimulante. 
 
3.3 Factores de riesgo para las pymes. 
El corto ciclo de vida que tiene la mayoría de las pymes  se debe principalmente a que 
no existe una planeación, ni mucho menos hay una etapa donde el emprendedor 
establezca políticas, o medidas que minimicen o ayuden a solucionar posibles riesgos 
que en futuro pueda enfrentar la pyme. 
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Estas problemáticas se han presentado ya desde hace algún tiempo, lamentablemente 
con el paso el tiempo  las pymes siguen siendo incapaces de lograr una madurez que les 
permita permanecer en el mercado, prueba de ello es una encuesta aplicada por Nacional 
Financiera la cual arrogo las siguientes problemáticas: 
a) Carencia de organización. 
b) Retraso tecnológico. 
c) Obsolescencia industrial. 
d) Falta de integración y asociación. 
e) Falta de capacitación del personal. 
f) Problemas en la colocación de productos. 
g) Escasez de recursos financieros 
h) Carencia de recursos contables. 
i) Falta de acceso al financiamiento 
 
También las encuestas aplicadas por la SECOFI acerca de los problemas que enfrentan 
las pymes dan como resultado lo siguiente (Perez, 1997): 
1) Problemas para adquirir insumos, por falta de poder adquisitivo. 
2) Altos costos de operación. 
3) Mercado contraído. 
4) Falta de acceso a crédito. 
5) Carencia de materias primas 
6) Falta de liquidez financiera. 
Si bien estos estudios, fueron aplicados hace más de una década hoy en día las pymes 
siguen refiriendo los mismos obstáculos, que bien pueden ser clasificados de la siguiente 
manera. 
o Organización: Falta de estructura formal, falta de sistematización de políticas 
escritas, falta de supervisión y estándares de desempeño. 
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o Recursos Humanos: Falta de capacitación, excesiva  rotación de personal y falta 
de seguridad. 
o Mercadotecnia: Falta de conocimiento real de la competencia, falta de la 
implementación de técnicas mercadológicas para dar a conocer su producto y  
adecuarlo a las necesidades del consumidor. 
o Producción: Falta de técnica para planear la producción, falta de medición y 
control de la calidad, falta de sistematización de los procesos de producción, 
deficiente nivel de productividad. 
o Innovación tecnológica: Utilización de técnicas antiguas y resistencia al cambio. 
o Contabilidad: Escases de registros contables, costos mal determinados, precios 
que no cubren los costos totales y falta de conocimiento para interpretar los 
estados de resultados. 
3.4 La auditoría de proyectos en pymes. 
 Una empresa cooperativa debe abordar todos los días la solución de múltiples 
problemas en su ámbito de trabajo. Entre los más importantes está la necesidadde dar 
seguimiento y control a los proyectos, resultado del proceso de planificación, que 
permite un uso más racional de los recursos disponibles. 
Un buen sistema de control y seguimiento de proyectos permite optimizar la gestión de 
quienes toman decisiones, siempre y cuando se convierta en una labor concreta, 
cotidiana y con alto sentido práctico. Esto permite conocer la situación real, y los 
obstáculos y medidas correctivas oportunas, para avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
La auditoría de proyectos es un tipo particular de auditoria de funcionamiento, llevado a 
cabo por la alta dirección (Consejo de Administración y Gerencia) a fin de lograr pleno 
conocimiento de la forma y calidad con que se están ejecutando los proyectos. Esto es 
muy importante ya que en los proyectos se invierte hoy grandes cantidades de dinero, lo 
cual necesariamente afectará el futuro. Una responsabilidad de esta clase no puede 
delegarse. Como observamos, la auditoria del proyecto es un medio para dar 
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seguimiento al cumplimiento de los proyectos. No se extrañe si los usamos como 
sinónimos. 
Antecedentes y conceptos de Auditoria.  
La Auditoría tiene como función analizar y apreciar, las acciones correctivas, el control 
interno que tienen las empresas para poder avalar la integridad de su patrimonio, la 
autenticidad de su información y la eficacia de sus sistemas de gestión. 
La auditoría es una profesión antigua, teniendo conocimiento de su existencia ya en las 
lejanas épocas de la civilización sumeria. 
Alguno de sus antecedentes los podemos encontrar a finales del siglo XV, sin embargo, 
fue hasta el siglo XIX en Inglaterra aproximadamente en el año 1862 cuando se impuso 
la obligación de auditar los resultados financieros de las empresas públicas, siguiendo a 
esto los Estados Unidos de América, aunque de una manera no impositiva. 
En algunos países de Europa, en la edad media, se crearon diversas asociaciones 
profesionales, las cuales ejecutaban funciones de auditoría, siendo de los más  
destacados el consejo Londinense (Inglaterra), en 1310 y el Colegio de Contadores, de 
Venecia (Italia), en 1581. 
En el año de 1935, James O. McKinsey, que pertenecía a la American 
EconomicAssociation sentó las bases para lo que él llamó “auditoria administrativa", la 
cual consistía en "una evaluación de una empresa en todos sus aspectos, a la luz de su 
ambiente presente y futuro probable.” 
Posteriormente, George R. Terry en 1953 en menciona que "La esencia de la auditoria 
administrativa es un prototipo de una operación de éxito, la cual se lleva a cabo 
mediante una revisión periódica de los procesos de planeación, de la organización así 
como de la ejecución y control administrativos de una entidad." 
Posteriormente, Larke A. C. planteó la necesidad de realizar auto auditorías a pequeñas 
empresas con el propósito de evaluar su manera de actuar. 
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En 1959, The American Institute of Management, adiciona un método para auditar 
empresas lucrativas y no lucrativas, en el cual ponen mayor atención en la función, la 
estructura, el crecimiento, las políticas financieras, la eficiencia operativa y la evaluación 
administrativa de estas empresas. 
El trabajo de auditoría tiene una finalidad y un objetivo que no depende ni de la voluntad 
personal del auditor ni de la voluntad personal del cliente, sino que se desprenden de la 
misma naturaleza de la actividad profesional de la auditoría. 
Esta característica obliga también a que el trabajo profesional de auditoría se realice 
dentro de determinadas normas de calidad (Peña, 2010, pág. 65). 
 
Procesos de auditoria 
Los procesos de  auditoría es una serie de etapas que facilitan y mejoran la calidad de 
auditoría y sirven para poder alcanzar la meta de entrega de la auditoria con un alto 
índice de calidad e independencia. 
Están planeados de tal manera que se logre cumplir con las normas nacionales e 
internacionales que le aplican, así como de enfatizar los procedimientos sustantivos de 
acuerdo a su importancia, además de evaluar el riesgo y las pruebas de controles que se 
usaran para el examen de estos rubros. 
Generalmente la metodología tiene un enfoque multidisciplinario y se busca tener la 
experiencia necesaria dentro de la industria y contar con profesionales que tengan los 
conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para cumplir con la tarea asignada. 
Se encuentran soportados por herramientas de tecnología de información (TI) las cueles 




Diseñados para dar un valor extra al usuario, el cual se obtendrá mediante una auditoria 
enfocada al negocio, la exanimación de la integración de sistemas y procesos en 
conjunto así como de la evaluación y elaboración de un informe referente al control 
interno y de una metodología de auditoría estandarizada y adaptada a las necesidades de 
empresas de diversos tamaños y actividad, con los objetivos de eficiencia y calidad. 
Sirven como referencia en las acciones a realizar en la auditoria dentro de sus diferentes 
fases de ejecución las cuales se llevaran a cabo de manera sistemática y programada con 
el fin de tener un manejo objetivo y oportuno de los resultados. 
Además tiene la función de ayudar a identificar y ordenar la información relativa a los 
descubrimientos, registro de hechos, situaciones y observaciones para poder realizar el 
examen, informe y hechos posteriores.  
 







A continuación se mencionan cada uno de los procesos: 
1. Planes y Objetivos: Discutir con la administración sobre los proyectos presentes y 
futuros. 
2. Organización: en esta etapa se estudiara la estructura de la organización, y sacar 




3. Políticas y Prácticas: Evaluar las políticas que se tienen en la organización y si estas 
son implementadas de manera adecuado en caso contrario dar sugerencias para la 
mejorar la eficacia de estas o el cambio de la misma. 
4. Reglamentos: en esta etapa el auditor se encargara de verificar que la compañía 
cumpla con todas sus obligaciones legales ya sea locales, estatales y federales. 
5. Sistemas y Procedimientos: La mayoría de las firmas cuentan con un departamento 
especial que se encarga de verificar que los sistemas y procedimientos con los que 
cuenta la compañía funcionan de manera adecuada y con ello dar un confort adicional a 
al auditor y poder disminuir el trabajo de pruebas sustantivas, en caso de encontrar 
deficiencias en el procedimiento o el sistema se emite una carta de sugerencias para 
mitigar dichas deficiencias. 
6. Controles: Para que en una auditoria no se tenga que realizar un trabajo más amplio 
de sustantivación es muy importante evaluar los sistemas de control con los que cuenta 
la entidad, y que el resultado de esta evaluación sea que los controles son adecuados y 
eficaces, con el resultado de la evaluación de controles se parte para saber qué tan 
amplia debe de ser tu revisión. 
7. Operaciones: Se evalúan las operaciones con el fin de saber en qué operación se 
necesita implementar un control o que actividad es necesaria para lograr un mejor 
resultado. 
8. Personal: Se trata de dar una valoración sobre el personal y el cómo realiza el trabajo 
desempeñado. 
9. Carta de recomendaciones: Elaborar la carta de recomendaciones y sugerencias 
basada en las debilidades encontradas. 




Auditoria correctiva y preventiva 
Las acciones correctivas y preventivas apartados 8.5.2 y 8.5.3 de ISO 9001:2008 son 
unas herramientas básicas para la mejora continua de las organizaciones. El objetivo de 
estas acciones es eliminar causas reales y potenciales de problemas o no conformidades, 
evitando así que estas incidencias puedan volver a repetirse. 
Hablaremos de acción correctiva cuando la no conformidad que queramos evitar ya ha 
sucedido, mientras que la acción será preventiva cuando la no conformidad aun no ha 
sucedido. 
Factores que se deben considerar para emprender y realizar acciones correctivas y 
preventivas. 
 
Apertura de la acción  
La decisión de iniciar una acción correctiva o preventiva debe estar basada en los 
siguientes factores: 
1. Incidencias o informes de no conformidad previa: no todas las no conformidades 
que ocurran en una organización deben tener asociada una acción correctiva, será 
necesario analizar la gravedad i repetitividad de la misma. 
 
2. Resultados de auditoria: Todas las no conformidades detectadas en los procesos 
de auditoria deben ser solucionadas con la acción correctiva oportuna. Los 
comentarios y observaciones de las auditorias pueden ser una importante fuente 
de acciones prevención. 
 
 
3.  Análisis de datos e indicadores. Los resultados de los indicadores de gestión de 
la organización deben analizarse periódicamente. Los valores negativos o con 




4. Revisión del sistema por la dirección. Al menos una vez al año, el sistema es 
revisado para comprobar el correcto desempeño del mismo y la capacidad para 
conseguir los resultados esperados.  
 
De esta revisión se pueden detectar necesidades de cambio que podrían tomarse como 
acciones correctivas y preventivas. 
Análisis de causas 
La causa que origina la no conformidad es el elemento fundamental a tratar cuando 
hablamos de acciones correctivas y preventivas. Conocer la causa real con el mayor 
detalle facilita la toma de la acción acertada y mejora la eficacia de las mismas.  
 
La utilización de diagramas causa-efecto es una herramienta muy útil en esta tarea. 
• Planificación de actividades: Las acciones para eliminar la causa de la no 
conformidad deben estar planificadas, esto significa que deben estar organizadas 
en el tiempo y que se deben definir los recursos y responsabilidades adecuados. 
• Resultados de acciones: La organización debe registrar y verificar que se han 
llevado a cabo las acciones planificadas. 
• Verificación de eficacia: Una vez realizadas las acciones es necesario comprobar 
que estas han sido eficaces y que se ha eliminado la causa de origen de las no 
conformidades 
 
Beneficio que se obtiene al emprender acciones correctivas y preventivas. 
 Mejora continua. Las acciones correctivas y preventivas son una parte 
fundamental del mecanismo de los ciclos de mejora continua. 
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 Comportamiento preventivo: Las organizaciones adoptan medidas preventivas en 
vez de reactivas frente los problemas que surgen en sus actividades. 
 Objetivo de reuniones de trabajo: El fin de las reuniones de trabajo se enfoca a 
emprender acciones correctivas y preventivas. De este modo aumenta la eficacia 
de estas reuniones. 
 
3.5 Caso de Estudio: Comercializadora  
 
Es una empresa comercializadora de diversos servicios se concreta a comprar y vender, 
compra al fabricante o productor  y lo vende a pequeños comerciantes o directamente al 
público consumidor, así mismo ofreciendo sus servicios. 
Dedicados a satisfacer las necesidades de su empresa, buscamos ser más que sus 
proveedores, sus socios comerciales. 
Ofrecemos un servicio Integral que ayuda a reducir costos, recursos y tiempo invertido 
en su administración. Contamos con una amplia variedad de productos y servicios. 
 
Misión 
Somos un grupo desarrollando el concepto de socio comercial, con lo cual fomentamos 
nuestros valores, para poder lograr una relación duradera, mediante un equilibrio entre 
nuestros socios, Proveedores y Medio Ambiente. Asegurando así nuestra permanencia 
en el mercado. 
 
Visión 
Llegar a ser reconocidos a nivel nacional e internacional, por la excelente relación 
humana y comercial, basándonos en nuestros valores y filosofía empresarial, para 
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obtener un desarrollo sustentable, destinando todos nuestros recursos a lograr la 
completa satisfacción tanto de nuestros clientes, como la de nosotros mismos. 
 
Objetivo 
• Reducir costos, recursos y tiempo invertido en su administración. 
 
Servicios 
• Proyectos de TI 
• Instalación de software y hardware 
• Sistemas (compra, venta, inventarió, almacén) 
 
Administración y gestión de proyectos en la comercializadora de diversos servicios. 
Un proyecto es un conjunto de acciones: 
• No repetitivas  
• Únicas 
• De duración determinada 
• Formalmente organizadas 
• Que utilizan recursos 
Podremos considerar un proyecto, a efectos de aplicarle los métodos de la 
gestión de proyectos, a cualquier actividad que podamos dividir en tareas que 
no sean cíclicas, que puedan caracterizarse con precisión y cuyas relaciones 




GESTIÓN DE PROYECTOS 
La gestión de proyectos es la rama de la ciencia de la administración que trata de 
la planificación y el control de proyectos . 
 
• PLANIFICACIÓN: Planear la ejecución de un proyecto antes de su inicio. 
• CONTROL Y SEGUIMIENTO: Medir el progreso del proyecto. 
 
"La planificación consiste en determinar qué se debe hacer cómo debe hacerse, 
quién es el responsable de que se haga y por qué." 
 
FASES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
La coordinación de un proyecto requiere la coordinación en el tiempo de equipos, 
proveedores, personas, tareas y dinero.  
Para realizar estas tareas, un proyecto se puede dividir en las siguientes fases: 
•Fase de creación y planificación del proyecto 
•Fase de seguimiento y control del proyecto 
• Fase de comunicación del proyecto 
Las fases de planificación y control tienen lugar en etapas distintas de la vida del 




Capítulo IV.  
Caso Práctico. Auditoría de gestión de proyectos, mediante PMBOK. 
El caso práctico se desarrolló bajo una guía de observación y la propuesta de un sistema 
basado en PMBOK 
En la guía de observación se verifican los siguientes datos: 
- Los números entre paréntesis en los reactivos, señalan la ponderación que tiene cada 
reactivo, respecto del instrumento. 
- El número después del nombre del instrumento señala el valor del cuestionario, en la 
calificación, en relación al total de instrumentos que se aplicarán para evaluar esta 
unidad temática. 
4.1 Guía de Observación 
Desempeño a evaluar: Gestión y Auditoria de Proyectos  
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el capacitando que se está evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o no 








Comercializadora de diversos servicios UAEMEX 
Plantel: Facultad de 
Contaduría y Administración 
Director: L.I.A Alan Martínez   
Observadores: Montserrat Ortega Zarza Fecha de aplicación: 
15/04/2015 
 




SI NO Sin 
Existencia 




   
2 Define, refine los objetivos y 
planifica el curso de aplicación 




   
3 En la ejecución cumple con las 
especificaciones del mismo.(2) 
    
4 Mide, supervisa y regula el 
progreso y desempeño del 
proyecto. (3) 
    
5 Formaliza la aceptación del 
producto, servicio o resultado y 






   
NOTAS: 
   72 
 
4.2 Metodología del Sistema 
Desempeño a evaluar: Procesos completos en el proyecto a realizar. 
Es un sistema basado en PHP y MY SQL, el cual cuenta con los 5 Procesos y las 10 Áreas 
de conocimiento de PMBOK  y dentro de cada uno las características a colocar en base al 
proyecto a realizar. 
JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 Pérdida información del proyecto. 
 Mal manejo decontrol de entradas y salidas. 
 Perdida de contactos de los interesados del proyecto. 
 No saber los riesgos del proyecto. 
 Pérdida de  tiempo en buscar los avances del proyecto. 
 Pérdida de tiempo en cobros. 
 Pérdida de registros de los movimientos. 
 Mala atención a los interesados. 
 Mal manejo de iniciación y cierre del proyecto. 
 No saber con certeza quien es el responsable del proyecto. 
METAS DEL SISTEMA  
 Ayudar al Gerente, Director y encargado del sistema  en su manejo de información. 
 Que se fácil, rápido y sencillo de usar. 
 Tener satisfecho tanto al encargado del sistema como al interesado. 
 Que de confiabilidad al usuario. 
 Colocar un cada una de las características del proyecto. 
 Agilizar la entrega de información al gerente, director e interesados. 
 Poder  manejar el software, sin complicaciones. 
 Administrar la empresa a base del software en toda su información. 
 Mejor control de proyectos debido a su pérdida. 
 Contar con un registro de base de datos. 
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 Contar con un registro de interesados. 
 Conocer los riesgos del proyecto. 
 
CARACTERISTICAS DEL USUARIO DEL SISTEMA 
 Habilidad en el manejo de la computadora. 
 Administra varios programas. 
 Cuenta con capacitación para el uso del software y  hardware. 
 Habilidad para escribir. 
 Rápido aprendizaje para el uso de sistemas. 
 Conocer el PMBOK. 
 
AMBIENTES DE DESARROLLO 
 
 Computadora (Windows 7, antivirus avast, office 2013, CCleaner, Corel Draw, 
WinRar, Adove, Internet( TELMEX), PHP, MY SQL) 
 5ta, edición del PMBOK. 
 
FUENTES DE INFORMACION 
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METODOLOGIA DE DESARROLLO 
 Modelo del ciclo de vida 












Cuando el modelo va hacia afuera está en mantenimiento y cuando va hacia dentro esta en 
desarrollo. 
Por lo tanto se utilizó este modelo por que la empresa tiene diferentes procesos y el modelo 
de espiral las divide, para que así la empresa pueda generar mejor servicio tanto en a los 
empleados, clientes y a la misma empresa. 
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TABLA DE RIESGOS 
Hoja de Información de Riesgos 
ProyectoSW“Comercializadora de diversos servicios" 
 #1 IdentificadosEntregables del Proyecto  
PrioridadAlta Declaración de riesgo:  
Perdida de información del proyecto  
ProbabilidadAlta 
Impactomedio Origen 
Falta de información en el proyecto. 
 
Asignado a 
Diseñador del proyecto: 
Montserrat  Ortega 
Zarza  
Marco temporal 
Posterior a la entrega 
Contexto 
No se le puede entregar al interesado la información completa del proyecto. 
Estrategia de mitigación 
Colocar toda la información y características del proyecto en el sistema. 
Plan de contingencia 
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Estimado preliminar de costos 
 Árbol de decisión: Este se elabora de acuerdo alas decisiones que se van a tomar. 
En este árbol de decisiones nosotros consideramos muchos criterios “no sólo el costo” 
durante el proceso de toma de decisiones, sino  la disponibilidad, la experiencia del 
desarrollador /vendedor/contratante, la conformidad con los requisitos, la política local, y la 











El valor esperado del costo es  calculado a lo largo de la rama de decisión: 
Costo esperado = (probabilidad del camino) X (costo estimado del camino) 






MODIFICACIONES MENORES (0.70) 
FACIL (0.44) 











Complicado + fácil 
Costo esperado = (0.56 ($50,000) + 0.44 ($38,000))= $44,720 
• Para la opción compra 
Modificaciones menores+ modificaciones grandes 
Costo esperado = (0.70 ($10,000) + 0.30 ($15,000))= $11,500 
• Para la opción diseño 
Fácil+ Difícil 
Costo esperado = (0.20 ($20,000) + 0.80 ($37,000))= $36,600 
Según la probabilidad y los costos proyectados el costo más bajo es la opción compra. Y 
como Administradores y/o desarrolladores debemos por empezar a tomar la primera 
decisión que en este caso es ”desarrollo”. 
Herramientas y técnicas que se emplean 
Utilizaremos Programación orientada a objetos, debido al tipo de sistema solicitado. 
Lenguajes de programación 
El software utilizado por el programa será diseñado en PHP con MY SQL. 
Formas de demostración y entrega 
Se entregara el día 5 de Abril a las 11:00 a.m.  para que el usuario pueda ver los contenidos 
y si le agrada o hay que hacer modificaciones, de igual forma nosotros haremos una 




 Programación de entrenamiento y materiales 
*Manual de técnico (de forma impresa). 
*Manual de usuario (de forma impresa). 
*Capacitación de una semana en un horario de 9:00 am. A 12:00 pm. (iniciando al día 
siguiente de la entrega). 
Consideraciones de mantenimiento 
Estaremos en contacto con la empresa para ver si hay fallas o errores, del mismo modo 
cada dos meses se harán actualizaciones al programa; en caso de que la empresa requiera 
modificaciones de igual forma se harán. 
Se realizara un respaldo quincenal de la información colocada en elsistema. 
Método y tiempo de la entrega final 
Al saber que el usuario le agrado el programa, tanto en diseño como información contenida,  
ese mismo día se le entregara (5 de Abril), tomando en cuenta que el usuario cuenta con 
conocimientos de informática. 
Método y tiempo del pago 
Se pagara en tiempo y forma, cuando nosotros entreguemos el programa en perfectas 
condiciones la empresa pagara el total, debido a que al inicio de este se llegó al acuerdo que 






4.3 Plan de contingencia 
El Plan está orientado a establecer, junto con otros trabajos de seguridad, un 
adecuado sistema de seguridad física y lógica en previsión de desastres. 
Se define la Seguridad de Datos como un conjunto de medidas destinadas a salvaguardar la 
información contra los daños producidos por hechos naturales o por el hombre. Se ha 
considerado que para la compañía, la seguridad es un elemento básico para garantizar su 
supervivencia y entregar el mejor Servicio a sus Clientes, y por lo tanto, considera a la 
Información como uno de los activos más importantes de la Organización, lo cual hace que 
la protección de esta sea el fundamento más importante de este Plan de Contingencia. 
 
En este documento se resalta la necesidad de contar con estrategias que permitan 
realizar: Análisis de Riesgos, de Prevención, de Emergencia, de Respaldo y recuperación 
para enfrentar algún desastre. Por lo cual, se debe tomar como Guía para la definición de 




Las actividades consideradas en este documento son: 
- Análisis de Riesgos 
- Medidas Preventivas 
- Previsión de Desastres Naturales 
- Plan de Respaldo 
- Plan de Recuperación 
 
Análisis de Riesgos 
Para realizar un análisis de los riegos, se procede a identificar los objetos que deben ser 
protegidos, los daños que pueden sufrir, sus posibles fuentes de daño y oportunidad, su 
impacto en la compañía, y su importancia dentro del mecanismo de funcionamiento. 
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Posteriormente se procede a realizar los pasos necesarios para minimizar o anular la 
ocurrencia de eventos que posibiliten los daños, y en último término, en caso de ocurrencia 
de estos, se procede a fijar un plan de emergencia para su recomposición o minimización de 
las pérdidas y/o los tiempos de reemplazo o mejoría. 
 
 
Bienes susceptibles de un daño 
Se puede identificar los siguientes bienes afectos a riesgos: 
a) Personal  
b) Hardware 
c) Software y utilitarios  
d) Datos e información  
e) Documentación 
f) Suministro de energía eléctrica 
g) Suministro de telecomunicaciones 
 
Daños 
Los posibles daños pueden referirse a: 
a) Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las instalaciones 
donde se encuentran los bienes, sea por causas naturales o humanas. 
b) Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos por razones lógicas en 
los sistemas en utilización, sean estos por cambios involuntarios o intencionales, llámese 
por ejemplo, cambios de claves de acceso, datos maestros claves, eliminación o borrado 
físico/lógico de información clave, proceso de información no deseado. 
c) Divulgación de información a instancias fuera de la Compañía y que afecte 








La estimación de los daños en los bienes y su impacto, fija una prioridad en relación a la 
cantidad del tiempo y los recursos necesarios para la reposición de los Servicios que se 
pierden en el acontecimiento. 
Por lo tanto, los bienes de más alta prioridad serán los primeros a considerarse en 
el procedimiento de recuperación ante un evento de desastre. 
 
 
Fuentes de daño 
Las posibles fuentes de daño que pueden causar la no operación normal de la compañía 
asociadas al Centro deOperaciones Computacionales de E_X son: 
 
• Acceso no autorizado 
Por vulneración de los sistemas de seguridad en operación (Ingreso no autorizado a las 
instalaciones). 
Ruptura de las claves de acceso a los sistemas computacionales 
 
a) Instalación de software de comportamiento errático y/o dañino para la operación de 
los sistemas computacionales en uso (Virus, sabotaje). 
 
b) Intromisión no calificada a procesos y/o datos de los sistemas, ya sea por curiosidad 
o malas intenciones. 
 
• Desastres Naturales 
a) Movimientos telúricos que afecten directa o indirectamente a las instalaciones 
físicas de soporte (edificios) y/o de operación (equipos computacionales). 
 





c)  Fallas en los equipos de soporte: 
 
- Por fallas causadas por la agresividad del ambiente 
- Por fallas de la red de energía eléctrica pública por diferentes razones ajenas al manejo 
por parte de la Compañía. 
- Por fallas de los equipos de acondicionamiento atmosféricos necesarios para una adecuada 
operación de los equipos computacionales más sensibles. 
- Por fallas de la comunicación. 
- Por fallas en el tendido físico de la red local. 
- Fallas en las telecomunicaciones con la fuerza de venta. 
- Fallas en las telecomunicaciones con instalaciones externas. 
- Por fallas de Central Telefónica. 
- Por fallas de líneas de fax. 
 
• Fallas de Personal Clave 
Se considera personal clave aquel que cumple una función vital en el flujo de 
procesamiento de datos u operación de los Sistemas de Información: 
a) Personal de Informática. 
 
b) Gerencia, supervisores de Red. c) Administración de Ventas. 
 
c) Personal de Administración de Bodegas-Despachos. Pudiendo existir los siguientes 
inconvenientes: 
 
a) Enfermedad. b) Accidentes. c) Renuncias. 
 






• Fallas de Hardware 
a) Falla en el Servidor de Aplicaciones y Datos, tanto en su(s) disco(s) duro(s) como 
en el procesador central. 
 
b) Falla en el hardware de Red: 
- Falla en los Switches. 
- Falla en el cableado de la Red. 
 
b) Falla en el Router. d) Falla en el FireWall. 
 
Incendios 
Expectativa Anual de Daños 
Para las pérdidas de información, se deben tomar las medidas precautorias necesarias para 
que el tiempo de recuperación y puesta en marcha sea menor o igual al necesario para la 
reposición del equipamiento que lo soporta. 
 
Medidas Preventivas 
Control de Accesos 
Se debe definir medidas efectivas para controlar los diferentes accesos a los activos 
computacionales: 
a) Acceso físico de personas no autorizadas.  
b) Acceso a la Red de PC's y Servidor. 
c) Acceso restringido a las librerías, programas, y datos. 
 
Respaldos 




Previsión de desastres Naturales 
La previsión de desastres naturales sólo se puede hacer bajo el punto de vista de minimizar 
los riesgos innecesarios en la sala de Computación Central, en la medida de no dejar 
objetos en posición tal que ante un movimiento telúrico pueda generar mediante su caída 
y/o destrucción, la interrupción del proceso de operación normal.  
 
Además, bajo el punto de vista de respaldo, el tener en claro los lugares de resguardo, vías 
de escape y de la ubicación de los archivos, diskettes, discos con información vital de 
respaldo de aquellos que se encuentren aun en las instalaciones de la compañía. 
 
Adecuado Soporte de Utilitarios 
Las fallas de los equipos de procesamiento de información pueden minimizarse mediante el 
uso de otros equipos, a los cuales también se les debe controlar periódicamente su buen 
funcionamiento, nos referimos a: 
 
a) UPS ....... de respaldo de actual servidor de Red o de estaciones 
críticas b) UPS ....... de respaldo switches y/o HUB's 
b)  
Seguridad Física del Personal 
Se deberá tomar las medidas para recomendar, incentivar y lograr que el personal comparta 
sus conocimientos con sus colegas dentro de cada área, en lo referente a la utilización de 
los softwares y elementos de soporte relevantes.  
 
Estas acciones permitirán mejorar los niveles de seguridad, permitiendo los reemplazos en 








Seguridad de la Información 
La información y programas de los Sistemas de Información que se encuentran en el 
Servidor, o de otras estaciones de trabajo críticas deben protegerse mediante claves de 
acceso y a través de un plan de respaldo adecuado. 
 
Plan de Respaldo 
El Plan de Respaldo trata de cómo se llevan a cabo las acciones críticas entre la pérdida de 
un servicio o recurso, y su recuperación o restablecimiento. Todos los nuevos diseños de 
Sistemas, Proyectos o ambientes, tendrán sus propios Planes de Respaldo, el cual estará 
respaldado en la pc del que hace el mantenimiento cada dos meses y el respaldo quincenal, 
si esta se llega a perder tiene una copia y respaldo en un disco duro externo. 
 
Respaldo de datos Vitales 
Identificar las áreas para realizar respaldos: 
a) Sistemas en Red. 
b) Sistemas no conectados a Red.  
c) Sitio WEB. 
 
Plan de Recuperación 
Objetivos del Plan de Recuperación 
Los objetivos del plan de Recuperación son: 
1) Determinación de las políticas y procedimientos para respaldar las aplicaciones y datos. 
2) Planificar la reactivación dentro de las 12 horas de producido un desastre, todo el sistema 
de procesamiento y sus funciones asociadas. 
3) Permanente mantenimiento y supervisión de los sistemas y aplicaciones. 
4) Establecimiento de una disciplina de acciones a realizar para garantizar una rápida y 





Alcance del Plan de Recuperación 
El objetivo es restablecer en el menor tiempo posible el nivel de operación normal del 
centro de procesamiento de la información, basándose en los planes de emergencia y de 
respaldo a los niveles del Centro de Cómputos y de los demás niveles. 
 
La responsabilidad sobre el Plan de Recuperación es de la Administración, la cual debe 
considerar la combinación de todo su personal, equipos, datos, sistemas, comunicaciones y 
suministros. 
 
Activación del Plan 
Decisión 
Queda a juicio del Gerente y Director determinar la activación del Plan de Desastres, y 
además indicar el lugar alternativo de ejecución del Respaldo y/o operación de emergencia, 
basándose en las recomendaciones indicadas por éste. 
 
Duración estimada: 1 hora 
Los supervisores de cada área determinarán la duración estimada de la interrupción del 
servicio, siendo un factor clave que podrá sugerir continuar el procesamiento en el lugar 
afectado o proceder al traslado del procesamiento a un lugar alternativo. 
 
Responsabilidades 
* Orden de Ejecución del Plan : Gerencia y Dirección. 
* Supervisión General de Plan : Empresa en convenio para Recuperación. 
* Supervisión del Plan de Rec. : Supervisor(es) de Área(s). 
* Abastecimiento (HW, SW) : Asistente de Administración. 







Aplicación del Plan 
Se aplicará el plan siempre que se prevea una pérdida de servicio por un período mayor de 
48 horas, en los casos que no sea un fin de mes, y un período mayor a 24 horas durante los 
fines de mes (durante los cierres contables). 
 
Consideraciones Adicionales 
Plan debe ser probado una vez al año 
Frente a la contingencia, se notifica al Gerente y Director, quien evalúa en terreno el 
desastre, y estima tiempo de paro de operaciones mientras se restablecen las operaciones. 
Si el tiempo estimado es mayor a 48 horas de interrupción de operaciones en cualquier día 
salvo el fin de mes, en cuyo caso el tiempo estimado es mayor a 24 horas, entonces 
convoca al comité de Recuperación, compuesto por: 
 
* Supervisor de Plataforma : Empresa en convenio para Recuperación. 
* Supervisión del Plan de Rec. : Supervisor(es) de Área(s). 
* Abastecimiento (HW, SW) : Asistente de Administración. 
* Tareas de Recuperación: Personal de tareas afines. 
 
El comité determinará el lugar donde se instalará el sistema alternativo (red y servidor 
alquilado), pudiendo ser en las mismas premisas de E_X si las condiciones lo permiten, o 
en las premisas de la empresa con convenio recíproco de "Plan de Contingencia", si se 
contara con ella. 
 
Cada supervisor de área, tomará nota de las condiciones de la nueva plataforma operativa 
(sus capacidades y limitaciones, tanto en funcionalidad como en velocidad), e informará a 
su personal para operar de acuerdo a estas restricciones, durante el tiempo que se vuelve a 
reestabler el nivel de operaciones normales, tal como se experimenta durante el simulacro 
anual. 
El Gerente y Director activará el contrato de Recuperación con la empresa respectiva, y 
dará instrucción a la Asistente de Administración para que emita una OC abierta para cubrir 
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el arriendo o compra de HW o SW requerido para la instalación temporal de Servidor/red, 
así como para el Servidor/Red en proceso de restauración. 
Cada Gerente o Jefe con personal a cargo que esté involucrado en las tareas normales de la 
operación de E_X, designará según lo instruya el Gerente de Administración y Finanzas al 
personal necesario, a tareas afines. 
 
2. Todos los miembros del comité de recuperación deben estar informados y 
entrenados, así como poseer una copia del Plan de Contingencia. 
3. Una copia del plan debería mantenerse almacenado off-site, junto con los respaldos. 
4. Iniciación del Plan 
- Gerencia y Dirección debería ser notificada 
- Gerencia y Direccióncontactará los equipos de recuperación 
- Cuartel General de Recuperación in-site a definir 






















































































Al seleccionar un cuadro dependiendo 
el que seleccione se desplegaran las 
características a desarrollar o colocar en 
base al proyecto. 
 
Marcará en rojo lo que hace falta de 




De acuerdo a la guía de observaciones, la entrevista con el director y el gerente y la 
investigación (observación), se realizó un FODA para ver el cambio ya aplicado el 
PMBOK en los procesos. 
• Antes de aplicar PMBOK a los proyectos de la empresa. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
• Problemas con la calidad 
• Reactividad en la gestión 
• Mala planificación 
• Incapacidad para ver errores 
• Capital de trabajo mal utilizado 
• Deficientes habilidades gerenciales 
• Poca capacidad de realización de 
proyectos 
• Falta de motivación de los recursos 
humanos 
• Servicio sin características 
diferenciadoras 
• Conocimiento del mercado 
• Grandes recursos financieros 
• Posibilidades de acceder a créditos 
• Equipamiento de última generación 
• Experiencia de los recursos humanos 




• Auditorias constantes en los proyectos 
• Competencia muy agresiva 
• Aumento de precio de insumos 
• Segmento del mercado contraído 
• Tendencias desfavorables en el mercado 
• Competencia consolidada en el mercado 
 
• Necesidad del servicio 
• Inexistencia de competencia 
• Tendencias favorables en el mercado 






• Después de aplicar PMBOK a los proyectos de la empresa. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
• Portafolio de servicios poco 
diversificado 
• Grandes deudas por adquisiciones 
• El fracaso de la introducción de 
nuevas servicios 
• Posesión de marcas que no aportan 
suficientes ingresos 
 
• Conocimiento del mercado 
• Grandes recursos financieros 
• Experiencia de los recursos 
humanos 
• Recursos humanos motivados y 
contentos 
• Mayor cuota de mercado  
• Campañas de marketing y 
publicidad enormes 
• Mayor cadena de distribución  
• Clientela fidelizada 
• Poder para negociar los precios con 
los proveedores 
• Fuerte responsabilidad social de la 
empresa 
• Proyectos alcanzables, viables y 
terminados en tiempo y forma. 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
• Competencia  
• Aumento de precio de insumos 
• Competencia consolidada en el 
mercado 
 
• Necesidad del servicio 
• Tendencias favorables en el 
mercado 
• Fuerte poder adquisitivo del 
segmento meta 
• Crecimiento en la aplicación de 
servicios 




• Crecimiento en el consumo de 
bebidas  
• Expansión a través de adquisiciones 
 
4.6Análisis de riesgos según πM-Devices 
 
VARIABLE DEL 
PROYECTO MUY BAJA BAJA ALTA MUY ALTA 









costo del 7% 
Aumento del 
costo del 10% 
Tiempo Retraso de 2 semanas 
Retraso de 
4 semanas 
Retraso de 6 
semanas 
Retraso de 8 
semanas 


























Cierre Se cierra elproyecto 
Retraso de 
2 semanas 
Retraso de 8 
semanas 









El proyecto que realizamos contribuirá de manera muy importante para identificar y resaltar 
los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una implementación  exitosa 
de proyectos. Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha 
reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena implementación.  
Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un proyecto de 
esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales de las personas que trabajan 
día a día con los proyectos, que los procesos de una empresa se apeguen a la realidad del 
trabajo diario y no sean un obstáculo burocrático, que se involucre a los usuarios en el 
proceso de implementación de los proyectos de manera que se sepa que es lo que ellos 
esperan y qué es lo que no esperan de él, definir de manera clara y lo más tangible posible 
los beneficios económicos, laborales, y de cualquier otra índole que se piensan alcanzar con 
los proyectos nuevos, de manera que las personas dentro de la empresa sepan cómo se van 
a ver beneficiados particularmente.  
Como mencionamos a lo largo de este documento una de los problemas más frecuentes 
para que un proyecto no cumpla con el objetivo para el cual fue adquirido es que la 
implementación del mismo no sea exitosa, y la mayor causa para que una implementación 
fracase es hacer a un lado a los que trabajan en la operación diaria de la  
empresa, ya que entonces el proyecto es desarrollado e implementado sin saber cuáles son 
las necesidades básicas dentro de la organización perdiendo de vista el objetivo general de 
la misma, teniendo como resultado un gasto en lugar de una inversión.  
Por lo tanto existen varias metodologías, estándares y certificaciones que pueden ayudar a 
las empresas a generar sus proyectos y poder concluirlos. 
Al verificar los tipos de Certificaciones, Estándares, Metodologías, aplicadas a los 
proyectos, se llego a la conclusión que la mejor opción es PMBOK, ya que trae consigo 
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cada complemento, información y pasos a seguir tanto de los proyectos como de los 
interesados. 
El sistema ayudo a que se obtuviera la información completa de los proyectos sin retrasos, 
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 Nuestras preguntas: 
1. ¿Cuál es la función de Empresa? 
 
D: Es una empresa comercializadora de diversos servicios se concreta a comprar y vender, 
compra al fabricante o productor  y lo vende a pequeños comerciantes o directamente al 
público consumidor, así mismo ofreciendo sus servicios. 
G: Es una empresa comercializadora de diversos servicios se concreta a comprar y vender, 
compra al fabricante o productor  y lo vende a pequeños comerciantes o directamente al 
público consumidor, así mismo ofreciendo sus servicios. 
2. ¿Cuál es el principal problema potencial?  
 
D: La falta de proyectos 
 
G: No se concluyen los proyectos por falta de costos, tiempo y alcance 
 
3. ¿Cuáles son los elementos que determinan el éxito de un proyecto? 
D: creación,  planificación, comunicación, seguimiento y control del proyecto 
G: creación,  planificación, comunicación, seguimiento y control del proyecto 
 
4. La verdadera clave del éxito de un negocio es: 




G:Centrarse en lo que mejor hace y construir objetivos claros y alcanzables. 
 
5.  La competencia es: 
 
D: Es unasituación en la que los agentes económicos (empresas y consumidores) 
tienen una efectiva libertad, tanto de ofrecer bienes y servicios como de elegir a 
quién y en qué condiciones los adquieren. 
G: varias empresas que producen un servicio o producto idéntico, las cuales deben 
ofertar para ganar el mercado. 
6. La mayor ventaja competitiva es: 
D: Valor de marca acumulado y buena reputación de la compañía 
G: Valor de marca acumulado y buena reputación de la compañía 
7. ¿Realiza proyectos en su empresa?  
D: Si 
G: Si 
8. Usted estaría dispuesto a conocer PMBOK para sus proyectos. (En esta 










a. ¿De qué tipo? 
Financiera y Operacional. 
 




No se cumplen todos los procesos ya que no tenemos alguna guía en la cual basarnos y 
colocar las reglas para poder realizarlos correctamente  
 
